Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE11**

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT [1]

Le formulaire EXE11 est un modèle de rapport de présentation, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, après la conclusion d'un avenant à un marché public ou à un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE GIBERVILLE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

ENTREPRISE ART DAN

☒ Le titulaire s'est présenté seul :

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Extension du complexe sportif Claude Bozec - Création d'un nouveau terrain de football

D - Economie générale du marché public ou de l'accord-cadre.

Procédure de passation choisie : Procédure adaptée

Date d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : 14/12/2023

Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28/03/2024

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 4 mois

Code CPV principal : 45212200

Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues : NEANT

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 156 000 €
- Montant TTC : 187 200 €

E - Récapitulatif des modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre.

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre, par avenant ou décision de poursuivre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre.)

Nature de l'acte modificatif	Numéro de l'acte modificatif	Date de notification de l'acte modificatif	Montant de l'acte modificatif		% d'écart introduit par l'acte modificatif
			HT	TTC	
Réhausse de la dimension des pare-ballons entourant le terrain annexe	22-04-25BIS	22/04/2025	42 900 €	51 480 €	27.5 %
TOTAL			**42 900 €**	**51 480 €**	**27.5 %**
Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre			**198 900 €**	**238 680 €**	

F - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par l'avenant :

Réhausse de la dimension des pare-ballons entourant le terrain annexe

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 42 900 €
- Montant TTC : 51 480 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 27.5 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 198 900 €
- Montant TTC : 238 680 €

G - Procédure de conclusion de l'avenant.

- Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre : 02/05/2025
- Date d'avis de la commission d'appel d'offres : 22/042025
- Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : 22/04/20245
- Notification au titulaire prévue par voie électronique : ☐ NON ☒ OUI

H - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A Giberville , le 22/04/2025

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
014-211403019-20250422-250422-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/04/2025