

N°	Marché concerné	Titulaire	Montant initial du marché	Objet de l'avenant	Montant de l'avenant (€)	Variation (%)	Nouveau montant du marché	Nouvelle durée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°2 Gros œuvre	ABSCIS BERTIN - SPIE BATIGNOLLES	498 847,37 € HT soit 598 616,84 € TTC	Dépose plafond baculas et carrelage + Aménagement de la case commerciale du maraicher	27 750,13 € HT soit 33 300,16 € TTC	+ 5,56 %	526 597,50 € HT soit 631 917 € TTC	Inchangée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°6 Platerie sèche	SOPROBAT	105 496,15 € HT soit 126 595,38 € TTC	Aménagement de la case commerciale du maraicher	15 888,44 € HT soit 19 066,13 € TTC	+ 15,06 %	121 384,59 € HT soit 145 661,51 € TTC	Inchangée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°8 Plafonds suspendus	SOPROBAT	33 254,49 € HT soit 39 905,39 € TTC	Travaux en plus value pour le changement de coloris des dalles des plafonds suspendus	3 266,46 € HT soit 3 919,75 € TTC	+ 9,82 %	36 520,95 € HT soit 43 825,14 € TTC	Inchangée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°7 Menuiseries intérieures bois	LA FRATERNELLE	87 554,38 € HT soit 105 065,26 € TTC	Mise en place de la motorisation de l'ensemble des stores du site + Modification des blocs portes en plus value / Suppression de la fourniture de meubles et mobiliers en moins-value	4 324,99 € HT soit 5 189,99 € TTC	+ 4,94 %	91 879,37 € HT soit 110 255,24 € TTC	Inchangée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°9 Peinture	GUERIN PEINTURES	27 154,26 € HT soit 32 585,11 € TTC	Aménagement de la case commerciale du maraicher	2 395,87 € HT soit 2 875,04 € TTC	+ 8,82 %	29 550,13 € HT soit 35 460,16 € TTC	Inchangée
Avenant n°1	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°10	COURTIN	171 665,93 € HT soit 205 999,12 € TTC	Aménagement de la case commerciale du maraicher	7 191,84 € HT soit 8 630,21 € TTC	+ 4,20 %	178 857,77 € HT soit 214 629,32 € TTC	Inchangée
Avenant n°3	Réhabilitation de l'école Pasteur en la médiathèque - pôle culturel Les Mains d'or / Lot n°11 Electricité CFO CFA	CEME GUERIN	104 665,39 € HT soit 125 598,47 € TTC	Modification de l'éclairage global du site + Aménagement de la case commerciale du maraicher	14 303,21 € HT soit 17 163,85 € TTC	+ 16,02 %	118 968,60 € HT soit 142 762,32 € TTC	Inchangée
					75 120,94 € HT soit 90 145,13 € TTC	TOTAL DES AVENANTS CONCLUS		