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8.2. Attribution des marchés

Pondération

60%

40%

Pondération

70%

30%

Très satisfaisant Satisfaisant Moyen satisfaisant Insuffisant Non présenté Note

Moyens humains spécifiquement 
affecté au projet pour la partie 
encadrante et les équipes de 
chantier avec l’expérience de 
chacun

30 22,5 15 7,5 0 20

Ramené à 20 15 10 5 0 20

Démarche environnementale de 
l'entreprise (RSE, HQE, 
recyclage, réemploi, etc…)

10 7,5 5 2,5 0 10

Mode opératoire envisagé avec 
analyse technique et 
méthodologie spécifique au 
projet, conformément au CCTP.

40 30 20 10 0 40

70

JUGEMENT DES OFFRES (extrait du règlement de consultation)

En   dehors   des   critères   de   garanties   professionnelles,   capacités   et   références   techniques
suffisantes, la commune de Giberville, sélectionne l’offre économiquement la plus
avantageuse en fonction des 2 critères détaillés ci-dessous :

Critère pour les lots N°02 - 03 - 05

1) Prix des prestations 

2) Valeur technique de l'offre

Classement sur 100 points :  note prix + note technique

La note maximale, soit 100 points, est obtenu par l’offre la plus basse.
Les autres offres sont notées selon la formule suivante : 
  Montant de l’offre la plus basse / Montant de l’offre x 100 = résultat.
Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le coefficient de pondération affecté à ce critère PRIX DES PRESTATIONS, 
soit une note maximale de 60 ou 70 points.

Valeur technique

Valeur prix

A.    MOYENS DE L’ENTREPRISE ET ORGANISATION 70%

Critère pour les lots N°01 – 04 – 06 – 07 – 08 - 09 – 10 – 11 - 12

1) Prix des prestations 

2) Valeur technique de l'offre

Classement sur 100 points :  note prix + note technique
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Très satisfaisant Satisfaisant Moyen satisfaisant Insuffisant Non présenté Note

Matériaux, matériels et 
fournisseurs :

• listing matériaux

• fiches et avis techniques des 
matériaux ou matériels proposés 
en équivalence (documentation 
spécifique demandée, 
documentation générale à 
proscrire)

• fourniture d'un tableau 
synthétique avec marque et type 
de produits et des fiches 
techniques des principaux 
matériels

30

0 30

B.    MATÉRIAUX ET MATERIELS 30%

30 22,5 15 7,5
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Estimation DCE HT € 42 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

AB DESAMIANTAGE 18 173,00 €                

GLOBAL DEPOLLUTION 18 566,00 €                

SODACEN 18 670,00 €                

DESAMIANTEK 19 197,00 €                

SAN STAP 19 221,00 €                

TTH 19 790,00 €                

HNTP 20 580,00 €                

SOLERTIA ENV. 22 025,00 €                

VTP 22 940,00 €                

OUEST AMIANTE 23 331,00 €                

AMAJYS 29 429,00 €                

AB DESAMIANTAGE

GLOBAL DEPOLLUTION

LOT 01 DESAMIANTAGE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Les postes énumérés ci-après n’ont pas été valorisés et/ou annotés dans votre devis ;
Veuillez nous préciser s’ils sont bien prévus dans votre proposition.
 -01.2.1.1.2 Préparation administrative, réunion, calage opération
 -01.3.1.1 Marquage des MCA sur site
 -01.3.3.1.1 Isolement et calfeutrement de la zone de travail
 -01.3.3.1.3 Travaux de dépose
 -01.3.3.2.1.1.2 Mesures environnementales des zones attenantes
 -01.3.3.2.1.1.3 Mesures en sortie des extracteurs
 -01.3.3.2.1.1.4 Mesures base vie
 -01.3.3.2.1.1.5 Mesures sur opérateur
 -01.3.3.2.1.1.7 Mesures sas personnel
 -01.3.3.2.2 Contrôle des rejets d'eau
 -01.3.3.2.2.1 Analyse MEST
 -01.3.4.1 Dépoussiérage et nettoyage de(s) zone(s) de chantier
 -01.3.4.2.1 Contrôle visuel interne des surfaces traitées selon Code du Travail
 -01.3.4.2.2 Mesures d'empoussièrement 1ère restitution selon Code du Travail
 -01.3.4.2.3 MET restitution selon Code de la Santé Publique
 -01.3.4.4.1 Documents administratifs

L'entreprise répond que les postes sont bien prévus dans son offre.

Offre complète et conforme.

Offre complète et conforme.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

SODACEN

DESAMIANTEK

SAN STAP

TTH

HNTP

SOLERTIA ENV.

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Les postes énumérés ci-après n’ont pas été valorisés et/ou annotés dans votre devis ;
Veuillez nous préciser s’ils sont bien prévus dans votre proposition.

 -01.2.1.1.1 Etablissement du plan de retrait,
 -01.2.1.1.2 Préparation administrative, réunion, calage opération

Absence de réponse.

Au regard de la nature des postes (obligations légales),  l'offre est jugée complète.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Les postes énumérés ci-après n’ont pas été valorisés et/ou annotés dans votre devis ;
Veuillez nous préciser s’ils sont bien prévus dans votre proposition.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

 -01.3.3.1.3 Travaux de dépose
 -01.3.3.2.1.1.7 Mesures sas personnel
 -01.3.4.4.1 Documents administratifs

L'entreprise nous répond que les postes ci-dessus sont bien intégrés dans son devis.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

VTP

OUEST AMIANTE

AMAJYS

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

AB DESAMIANTAGE 18 173,00 70,00

GLOBAL DEPOLLUTION 18 566,00 68,52

SODACEN 18 670,00 68,14

DESAMIANTEK 19 197,00 66,27

SAN STAP 19 221,00 66,18

TTH 19 790,00 64,28

HNTP 20 580,00 61,81

SOLERTIA ENV. 22 025,00 57,76

VTP 22 940,00 55,45

OUEST AMIANTE 23 331,00 54,52

AMAJYS 29 429,00 43,23

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

AB DESAMIANTAGE

Note Note /70

Note /30

22,50

GLOBAL DEPOLLUTION

Note Note /70

Note /30

22,50

30 30

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

On trouve les fiches pour les 2 processus d'intervention (retrait des plinthes avec colle amianté et dépose d'enduit).
Le mémoire technique reste sommaire, pas de schémas, pas de repérage des produits amiantés, pas de critiques du pré-rapport amiante.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

45

Partie encadrante :
- 1 gérant, chargé d'affaires
- 1 responsable QSE
Partie exécutante :
- 1 encadrant de chantier
- 2 à 4 opérateurs

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
L'entreprise décrit son intervention de façon concise, en précisant les méthodes de dépose des matériaux amiantés.
Pas de schémas, de repérage des matériaux amiantés, des quantités estimées des MPCA.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Critère sans objet pour le présent lot.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

Partie encadrante :
- L'entreprise présente son organigramme général sans que l'on sache qui est partie prenante au présent chantier
- Nous ne trouvons pas d'informations concernant les expériences de la partie encadrante.

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier avec 25 ans d'expérience,
- 1 chef d'équipe avec 20 ans d'expérience,
- 2 opérateurs avec 15 ans d'expérience
Ensemble jugé satisfaisant.

15

45

10

20

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

SODACEN

Note Note /70

Note /30

24,00

DESAMIANTEK

Note Note /70

Note /30

22,50

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

On trouve dans le mémoire technique :
- la description sommaire des étapes pour les 2 types d'interventions
- les fiches pour les 2 processus d'intervention (retrait des plinthes avec colle amianté et dépose d'enduit).
Le mémoire technique reste sommaire, pas de schémas, pas de repérage des produits amiantés, pas de critiques du pré-rapport amiante.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

15

4510

20

20

50
10

20

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

Partie encadrante :
- 1 encadrant technique (10 ans d'expérience)
- 
Partie exécutante :
- 1 encadrant de chantier ( 7 ans d'expérience)
- 3 opérateurs (7 ans d'expérience)
Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

2 zones d'intervention en simultanéité.
Utilisation d'un coffret spécifique mis sous dépression pour le retrait des colles des plinthes.
Processus classique pour le retrait des enduits muraux avec un niveau d'empoussièrement 2.
L'intervention est envisagée sur une durée de 2 semaines y compris attente mesures de restitution.
Pas de fiches détaillées des processus d'intervention, de schémas, de plans des installations de chantier.
Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

Partie encadrante :
- 1 conducteur de travaux avec 12 ans d'ancienneté en tant qu'encadrant technique amiante

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier avec 7 ans d'expérience 
- 3 opérateurs avec 5 à 10 ans dans le désamiantage
Les missions, formations et fonctions des différents intervenants sont détaillées.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Critère sans objet pour le présent lot.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

SAN STAP

Note Note /70

Note /30

21,00

TTH

Note Note /70

Note /30

18,00

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

30

Partie encadrante :
- 1 responsable technique, 

Partie exécutante :
- 1 encadrant de chantier,
- 3 à 4 opérateurs

Nous ne trouvons pas d'informations concernant les expériences.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP
10

Le cadre de réponse n'importe aucune réponse spécifique au chantier, trop de rappels à la réglementation.
Ensemble jugé insuffisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
Le mode opératoire décrit dans le carde de réponse reste succinct (il s'agit avant tout d'une liste des obligations légales dans le cadre du 
désamiantage).
On trouve toutefois dans le mémoire technique joint, un chapitre sur l'installation de chantier pour les 2 ailes, avec les surfaces de 
confinement, les sas personnel et matériels, les extracteurs, qui est pertinent.
L'entreprise prévoit une durée d'intervention de 2 semaines mesures comprises.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

40

Partie encadrante :
- 1 chargée de travaux, expérience non précisée,
- 1 chargée administrative, idem sans informations sur l'ancienneté
Partie exécutante :
- 1 encadrant de chantier, sans indications sur l'expérience,
- 5 opérateurs avec des expériences de 2 à 7 ans
Le mémoire technique joint au cadre de réponse, indique un effectif global pour l'activité désamiantage de 7 personnes, ce qui correspond 
aux moyens dédiés au projet.
Des attestations de compétences sont fournies (ces dernières sont récentes de 2022 et 2023) ainsi que le certificat Qualibat 1552 délivrée le 
23/03/2023.
Pas de validation du processus pour le retrait de colle par ponçage et la dépose d'enduit intérieur à l'aide d'outil mécanisé.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10

Critère sans objet pour le présent lot.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

HNTP

Note Note /70

Note /30

19,50

SOLERTIA ENV.

Note Note /70

Note /30

18,00

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

30

Partie encadrante :
- 1 conducteur de travaux,
- 
Partie exécutante :
- 1 chef de chantier avec 10 ans d'expérience,
- 2 opérateurs avec 5 ans d'expérience chacun

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10

Rien dans la réponse de l'entreprise hormis une dizaine de photos.
Ensemble jugé insuffisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

35

Partie encadrante :
- 1 gérant, 15 ans d'expérience,
- 1 chargé d'affaires, avec 20 ans d'expérience dans le domaine,
- 1 conducteur de travaux, 10 ans d'expérience
Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe avec une expérience de 10 ans
- 3 opérateurs avec 3 ans d'ancienneté

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10

Réponse de qualité très moyenne, aucune information sur les processus.
Ensemble jugé insuffisant.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

VTP

Note Note /70

Note /30

28,50

OUEST AMIANTE

Note Note /70

Note /30

22,50

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

45

Partie encadrante :
- 1  responsable technique encadrant
- 1 encadrant technique
Partie exécutante :
- 1 encadrant
- 1 chef d'équipe
- 5 opérateurs

Nous ne trouvons pas d'informations concernant les expériences.

Ensemble jugée satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20Pas d'analyse spécifique, on trouve toutefois dans le mémoire technique joint, les fiches sur les processus d'intervention.

Ensemble jugée moyennement satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

65

Partie encadrante :
- 1 conducteur de travaux
 
Partie exécutante :
- 1 chef de chantier
- 4 opérateurs

Nous ne trouvons pas d'informations concernant les expériences.

Ensemble jugée satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40Mémoire technique très complet.
Les fiches des processus sont présentées.
Ensemble jugé très satisfaisant.
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E22.16

AMAJYS

Note Note /70

Note /30

22,50

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

45

Partie encadrante :
- 1 encadrant technique avec 17 ans d'expérience
- 1 assistante technique avec 16 ans d'expérience
Partie exécutante :
- 1 chef de chantier, avec 3 ans d'expérience dans la société,
- 2 opérateurs avec 1 et 23 ans d'expérience

Ensemble jugée satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 10

Critère sans objet pour le présent lot.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
Fiches des 2 processus d'intervention,
Schémas sur une proposition d'installation de chantier.

Ensemble jugée moyennement satisfaisant.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

AB DESAMIANTAGE 70,00 22,50 92,50 1 -56,73

GLOBAL DEPOLLUTION 68,52 22,50 91,02 3 -45,38

SODACEN 68,14 24,00 92,14 2 -44,45

DESAMIANTEK 66,27 22,50 88,77 4 -54,29

SAN STAP 66,18 21,00 87,18 5 -54,24

TTH 64,28 18,00 82,28 7 -52,88

HNTP 61,81 19,50 81,31 8 -51,00

SOLERTIA ENV. 57,76 18,00 75,76 10 -47,56

VTP 55,45 28,50 83,95 6 -45,38

OUEST AMIANTE 54,52 22,50 77,02 9 -44,45

AMAJYS 43,23 22,50 65,73 11 -29,93

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

AB DESAMIANTAGE

18 173,00 €
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Estimation DCE HT € 689 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

ABSCIS BERTIN SPIE BATIGNOLLES 499 654,00 €              

AVENIR BTP 561 585,14 €              

ABSCIS BERTIN SPIE BATIGNOLLES

12) avoir chiffré une feutrine de protection respirant et perméable à la vapeur de type Landolt Floorliner Vapor  - prix unitaire modifié,

13) la prise en compte des références de carrelage et grès émailles muraux de la gamme Pavigrès 21 Uni,

14) que le poste chiffré comprend le piquetage des enduits, dégarnissage des joints, nettoyage haute pression des façades en vue du rejointoiement,

15) que le poste 02.2.5.1.2 ''Allège à créer'' a été supprimé,

(pour information, passe de 4,80 à 5,89 € h.t.),

15) qu'une unité à été rajoutée au poste ''02.2.5.1.4.3.1'',

Le nouveau montant du devis est de 498 847,37 € H.T.

LOT 02 GROS-ŒUVRE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

4) qu'elle confirme la surface de démolition de sols en carrelage,

8) un coût de sablage des murs en moellons de 32 € HT/m²,

Offre complète et conforme.

1) qu'elle confirme la surface de démolition du mur d'enceinte,

2) sa méthodologie d'intervention et de rendu après piochements des enduits,

9) la réalisation de la dalle quartz par saupoudrage manuelle en passes avant prise du béton et lissage mécanique,

10) un temps de séchage de 3 semaines avant la mise en place de la feutrine,

11) 2 références de dallages,

3) qu'elle confirme la surface de démolition de doublage,

L'entreprise nous indique :

5) qu'elle confirme la surface de démolition de chape,

 1) Veuillez confirmer la surface de démolition du mur d’enceinte (article 02.2.2.4.1),
 2) Veuillez préciser votre méthodologie d’intervention et de rendu après piochement des enduits (article 02.2.5.2.3),
 3) Veuillez confirmer la surface de démolition de doublage (article 02.2.5.3.2.4),
 4) Veuillez confirmer la surface de sols en carrelage (article 02.2.5.3.2.5),
 5) Veuillez confirmer la surface de démolition de chape (article 02.2.5.3.2.9),
 6) Le poste 02.2.5.3.2.12 Arrachage de toile de verre et moquettes n’est pas chiffré, à justifier,
 7) Veuillez confirmer la surface d’enduit au mortier bâtard taloché (article 02.2.6.5.4.1),

8)  Veuillez préciser le coût au m² d'un sablage des murs en moellons après dépiquetage des enduits,
9)Veuillez préciser le procédé de mise en œuvre de la finition quartz,
10) Veuillez préciser les temps et procédé de séchage et de finition du dallage quartz,
11) Pouvez-vous fournir des références de dallage similaire à la demande, exécuté par votre sous-traitant, dallagiste,
12) Concernant l'article 02.2.5.3.6.4 Feutrine de protection, veuillez prévoir la pose de la référence ci-contre, pour l'ensemble des locaux restructurés :
Feutre de recouvrement respirant et perméable à la vapeur de type Landolt Floorliner Vapor ou techniquement équivalent, double épaisseur sur les accès chantier aux 
locaux sur 2m de profondeur,
13) Veuillez confirme la prise en compte des références de carrelages et grès émaillés muraux de la gamme UNI21 et non colors One de chez Pavigrès,
14) Dans l'article 02.2.5.2.3 Piquetage des enduits, veuillez confirmer que le poste chiffré comprend le piquetage des enduits, dégarnissage des joints, nettoyage haute 
pression (lavage +brossage) des façades en vue du rejointoiement (article 02.2.5.2.5),
15) Dans le cadre de l'ajout d'une porte Issue de secours dans les bureaux administratifs, supprimer le poste 02.2.5.1.2 Allège à créer.En conséquence, prévoir 1 unité 
supplémentaire dans le poste 02.2.5.1.4.3 Mise à niveau des seuils de porte

6) que le poste arrachage de toiles de verre et moquettes (revêtements muraux), est prévu dans le poste Dépose doublage et habillages (article 02.2.5.3.2.4),

7) qu'elle confirme la surface d'enduit qui correspond à la surface extérieure des extensions, 
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

AVENIR BTP

Entreprise Offre de base HT Note / 60 %

ABSCIS BERTIN SPIE BATIGNOLLES 498 847,37 60,00

AVENIR BTP 562 126,59 53,25

Offre complète et conforme.

L'entreprise nous indique :

 1) être conforme au PIC fourni,
 2) que les postes panneaux de circulation routière et nettoyage sont inclus,
 3) le linéaire de dépose / repose des descentes EP,
 4) la surface de reprise du bandeau supérieur périphérique,
 5) la surface de dépose de sols minces dits plastiques,
 6) que le sablage des murs en moellons après dépiquetage des murs, il faut prévoir 31 € / m², le devis joint intégrant cette option,

7)  le procédé de mise en œuvre du quartz : saupoudrage en début de prise du béton puis lissage mécanique,
 8) que le délai de séchage est de 24 h avant de pouvoir marcher sur la chape. 21 jours sont nécessaires pour le séchage total,
 9) que la prestation sera réalisée par la société EUROTECH Dallage

Leur référence similaire est le Chantier BIHOREL (76) Chape armée pour Open Space Bureaux dont la maîtrise d’œuvre était l'atelier G, 29 rue Léon Malétra, 76 140 Le 
Petit Quevilly.
(voir photos jointes)
L'application est par saupoudrage.
Confirme qu'elle respecte les caractéristiques du produit décrit au CCTP.

 10) confirme avoir prévu une feutrine de protection de type LANDOLT Floorliner Vapor, double épaisseur au droit des accès sur 2 m de profondeur.

11)  que la référence mentionnée au CCTP n'existant plus, a en effet varianté sur le modèle. confirme la possibilité de passer à la gamme UNI21 de Chez Pavigrès coloris 
Roibos}.

 12) avoir prévu un isolant solichape de chez HIRSCH Isolation. Ce produit a été préconisé par le fournisseur, sous chape armée. utilise le Solichape ep. 120 mm pour un 
R=3.15. Si le problème d'épaisseur de la chape armée pose un problème (cf mémoire technique), propose de passer avec un isolant solichape ultra avec une épais seur de 
100 mm pour un R=3.20 pour un surcoût de 7.40 € / m2

 13) Le produit proposé n'est pas meilleur mais équivalent au produit décrit au CCTP. Chaque dallagiste travaille avec un fournisseur et ne change pas de produit. Dans le 
cas présent, le dallagiste a simplement fourni la fiche technique du produit qu'il a l'habitude d'utiliser.

 14) qu'elle ne connait plus de fournisseur fabriquant ce produit de petite section. C'est pourquoi il s'agit d'un ouvrage fabriqué en interne

 15) Nous avons pris en compte votre demande et avons modifié le devis ci-joint en conséquence. En revanche nous n'avons pas prévu de seuil PMR comme décrit sur le 
reste du projet.

L'entreprise nous une nouvelle Ouv7 avec un devis modifié.

Le nouveau montant du devis est désormais de 562 126,59 € H.T

Le montant du devis est désormais de 559 534,03 € H.T

L'entreprise est réinterrogée sur la surface d'enduit extérieur.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

 1)Veuillez confirmer le linéaire de clôtures conformément au PIC (article 02.2.1.2.4),
 2)Les postes Panneau de circulation routière et Nettoyage ne sont pas renseignés, à préciser si inclus,
 3)Veuillez confirmer le linéaire de dépose/repose des descentes d'eaux pluviales (article 02.2.5.2.2),
 4)Veuillez confirmer la surface de reprise du bandeau supérieur périphérique (article 02.2.5.2.4),
 5)Veuillez confirmer la surface de dépose de revêtements de sols minces dits plastiques (article 02.2.5.3.2.7),
 6)Veuillez préciser le cout au m² d’un sablage des murs en moellons après dépiquetage des enduits,
 7)Veuillez préciser le procédé de mise en œuvre de la finition quartz,

8)  Veuillez préciser les temps et procédés de séchage et de finition du dallage quartz,
9) Exécutez-vous les travaux de dallage en interne ? Si non, pouvez-vous nous fournir des références de dallage similaires à la demande, exécuté par votre sous-traitant 
dallagiste?
10) Concernant l'article 02.2.5.3.6.4 Feutrine de protection, prévoir la pose de la référence ci-contre, pour l'ensemble des locaux restructurés, 
Feutre de recouvrement respirant et perméable à la vapeur de type Landolt Floorliner Vapor ou techniquement équivalent, double épaisseur sur les accès chantier aux 
locaux sur 2m de profondeur,
11) L'ensemble des produits de faïencerie des sanitaires doit provenir du même fabricant, afin de disposer des mêmes baisn de teinte sur différents supports et 
revêtements (sols/murs).Veuillez mettre à jour votre offre avec les produits demandés au CCTP, à savoir la gamme UNI 21 de chez Pavigrès (coloris Roibos),
12) Veuillez précise la référence et les caractéristiques équivalents au produit prescrit pour le produit Isolant sous chape,
13) Vous avez prescrit un produit Durcisseur de sol quartz différent de la référence demandée au CCTP; Pourquoi ? En quoi votre proposition de produit est meilleure? 
Vôtre fiche technique indique deux mises en œuvre possible (saupoudrage ou coulis), laquelle avez-vous retenue dans votre offre ?Veuillez préciser les équivalences des 
caractéristiques techniques de votre produit face aux demandes du CCTP,
14) Le poste 02.2.6.6.1 Conduit de ventilation haute de chaufferie, prévoit une gaine en béton préfabriquée type boisseau sans référence commerciale spécifique.Pourquoi 
cette proposition en coulé en place ?En quoi cette mis en œuvre est techniquement meilleure ?
15) Dans le cadre de l'ajout d'une porte Issue de secours dans les bureaux administratifs, supprimer le poste 02.25.1.4.3 Allège à créer.En conséquence, prévoir 1 unité 
supplémentaire dans le poste 02.2.5.1.4.3 Mise à niveau des seuils de porte

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Critère 1 -  Prix des prestations : 60%
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ABSCIS BERTIN SPIE BATIGNOLLES

Note Note /70

Note /30

32,00

L'entreprise décline sur une page une liste de travaux sans rentrer dans une méthodologie d'intervention.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Critère 2 : Valeur technique : 40%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

50

Partie encadrante :
- 1 chargé d'opération avec 30 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux avec 25 ans d'expérience,
Partie exécutante :
- 1 chef de chantier, doté d'une expérience de 35 ans,
- 1 équipe de travaux de démolitions composée d'un 1 chef d'équipe CE1(15 ans d'expérience) et 6 compagnons CP1,
- 1 équipe de travaux de gros-œuvre composée d'un 1 chef d'équipe CE2 (20 ans d'expérience) et 6 compagnons hautement qualifié CP2,
- 1 équipe de travaux de carrelage composée 1 chef d'équipe CE2 (15 ans d'expérience) et de 2 compagnons CP2

Les C.V. et missions de l'encadrement et du chef de chantier sont également présentés.

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise n'a pas fournie de listing des matériaux et de tableau synthétique.

On trouve les fiches techniques :
1| les panneaux isolants en polystyrène expansé du fabricant Knauf, produit Knauf Therm Chape Th 38, qui correspond à la demande du 
cahier des charges,
2| le durcisseur de surface du fabricant Achro, produit Achroquartz,
3|  les panneaux isolants en polyuréthane du fabricant Knauf, produit Knauf Thane Primodalle,
4| les boisseaux de cheminée du fabricant ADG,
5| les profilés de sol pour la signalétique, du fabricant Marcal,
6| la résine d'étanchéité polyuréthanne monocomposante, du fabricant Soprema, produit Alsan 500,
7| la résine d'étanchéité polyuréthanne prête à l'emploi, du fabricant Soprema, produit Alsan 410,
8| les carreaux céramiques émaillés en pâte blanche vitrifiée, du fabricant Pavigrés, 
9| le tapis brosse,
10 | les carreaux muraux en grès émaillé, 

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 40 %

10

L'entreprise détaille un panel d'actions pour la gestion des déchets.

Des évaluations sur la gestion des déchets sont menées en interne par des préventeurs SSE issue du groupe Spie Batignolles.
L'entreprise est audité et noté, chaque chantier est évalué pour mesurer le niveau de performance.

Le mémoire technique aborde de façon sommaire le sujet des matériaux recyclés et de l'environnement selon 4 axes qui sont :
la mobilisation de tous les leviers pour lutter contre le changement climatique,
La préservation de la biodiversité,
la prévention contre la pollution des sites,
la promotion de l'économie circulaire.

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
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AVENIR BTP

Note Note /70

Note /30

36,00

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise fournit le listing complété matériaux, le tableau synthétique est renseigné.

On trouve les fiches techniques :
1| les panneaux isolants en polystyrène expansé du fabricant Knauf, produit Knauf Therm Chape Th 38, qui correspond à la demande du 
cahier des charges,
2| le durcisseur de surface du fabricant Duromit,
3|  les panneaux isolants en polyuréthane du fabricant Knauf, produit Knauf Thane Primodalle,
4| les profilés de sol pour la signalétique, du fabricant Marcal,
5| la résine d'étanchéité polyuréthanne monocomposante, du fabricant Soprema, produit Alsan 500,
6| la résine d'étanchéité polyuréthanne prête à l'emploi, du fabricant Soprema, produit Alsan 410,
7| les carreaux céramiques émaillés en pâte blanche vitrifiée, du fabricant Pavigrés, 
8| le tapis brosse,
9 | les carreaux muraux, en grès émaillé, 

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

60

Partie encadrante :
- 1 chargé d'affaires avec un minimum de 10 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier,
- 1 chef d'équipe de niveau de qualification N3P2 ou N4,
- 1 équipe de 2 à 9 compagnons qualifiés N2P2 et éventuellement d'apprentis.

Les C.V. et missions de l'encadrement et du chef de chantier sont également présentés.

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

5

-      Signature d’un chantier « chantier propre » ou « chantier vert » selon le souhait du maitre d’ouvrage. 
-      Plan d’installation de chantier spécifique définissant précisément les zones de stockage et leur usage, les aires dédiées 
aux cantonnements, les zones dédiées aux ateliers de chantier, les circulations du chantier 
-      Etablissement d’un SOSED (Schéma organisationnel de suivi et élimination des déchets) lors de la préparation de chantier 
-      Etablissement d’un SOGED (Schéma organisationnel de gestion des déchets) lors de la préparation de chantier 
-      Transmission des BSD (bordereau de suivi des déchets) en fin de chantier. 
-      Filières de revalorisation des gravats (blocs bétons, parpaings, chapes, déblais) selon les filières de traitement étudiés 
communiquées dans le SOGED.  

Réemploi de la pierre déposée pour les créations / modifications d’ouvertures avec un réemploi partiel sur site pour les 
reprises de parements pierre sur certaines ouvertures. 
-      Réemploi des gravats issus de la démolition. Les gravats seront acheminés dans un centre de revalorisation pour 
concassage et criblage avant réemploi 
Proposition pour que des entreprises interviennent en amont des démolitions, sous réserve d'acceptation par la Maîtrise d'Ouvrage.

Ensemble jugée moyennement satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40L'entreprise présente en annexe du cadre de réponse technique, un ensemble de fiches méthodes qui sont intéressantes;

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 40 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%
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E22.16

Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

ABSCIS BERTIN SPIE BATIGNOLLES 60,00 32,00 92,00 1 -27,60

AVENIR BTP 53,25 36,00 89,25 2 -18,49

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

 ABSCIS BERTIN SPIE 

BATIGNOLLES 

498 847,37 €
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E22.16

Estimation DCE HT € 161 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

CORDHOMME & BOIS 149 710,00 €              

CORDHOMME & BOIS

Entreprise Offre de base HT Note / 60 %

CORDHOMME & BOIS 143 965,98 60,00

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

LOT 03 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Critère 1 -  Prix des prestations : 60%

 1)Le poste du devis traitement insecticide et fongicide des bois par pulvérisation ne correspond pas au cahier des charges, une solution par injection était demandée, à 
reprendre conformément aux cahiers des charges,

 2)Le sablage n’est pas prévu dans le devis, à compléter,
 3)Le renforcement des entraits des demi-portiques à l’aide de panneaux LVL boulonnés ne correspond pas au souhait esthétique de l’architecte, solution en bois massif à 

étudier

L'entreprise nous répond :

1) qu'elle ne peut répondre sur le traitement insecticide et fongicide n'ayant pas les qualifications, hors de son contrat d'assurance décennale,

3) que le renforcement des entraits est prévu en doublage en lamellé-collé GL 24 H épicéa

2) a prévu le sablage esthétique de la charpente du préau des pièces porteuses uniquement, hors chevronnage et liteaunage,

Elle nous retourne un nouveau devis de 143 965,98 € HT.

Offre conforme hors traitement des bois.
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CORDHOMME & BOIS

Note Note /70

Note /30

26,00

Critère 2 : Valeur technique : 40%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

35

Partie encadrante :
- 1 gérant d'entreprise avec 22 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 2 chefs d'équipe, doté d'une expérience de 10 et 25 ans,
- 2 ouvriers qualifiés

Les diplômes de l'encadrant et d'un chef d'équipe sont également présentés.

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

5

Le mémoire technique joint en complément du cadre de réponse technique décrit la politique environnementale de l'entreprise axée sur les 
3 points principaux :
- la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)
- Les traitements des déchets,
- les matériaux

Les actions et le management environnementale restent très néanmoins génériques, nous ne trouvons pas d'information sur la démarche vis 
à vis des matériaux.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 40 %

10
L'entreprise décline sur une page une liste de travaux sans rentrer dans une méthodologie d'intervention.
Elle indique que le traitement par injection, le sablage ne sont pas prévus dans son offre, et qu'elle ne peut prévoir ce type d'interventions.
Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise n'a pas fournie de listing des matériaux et de tableau synthétique.

On trouve les fiches techniques :
1| la membrane d'étanchéité à l'air,
2| l'isolation thermique en laine de roche,en panneaux de 100 mm,
3| l'isolation thermique en laine de roche, en panneaux de 160 mm,
4| l'écran de sous-toiture,
5| les tuiles de terre-cuite,
6| les bois de charpente pour les essences Douglas et Chêne,
7| les gouttières demi-ronde en zinc

Ensemble jugé très satisfaisant.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

CORDHOMME & BOIS 60,00 26,00 86,00 1 -10,58

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

 CORDHOMME & BOIS 

143 965,98 €
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Estimation DCE HT € 330 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

SV MIROITERIE 144 246,15 €              

MARCHAND 173 931,42 €              

MONGRENIER 178 295,00 €              

GCB 202 614,13 €              

AFM 211 666,64 €              

FBC 270 040,54 €              

ALUBAT NORMANDIE 329 202,06 €              

SV MIROITERIE

LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

    L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

2) confirmer la prise en compte de la finition texturée, de teinte Mars 2525,

3) pouvez-vous chiffrer en option une crémone pompier encastrée dans le profilé, avec les mêmes caractéristiques techniques que le produit prescrit ( à savoir Aréolis de 
chez Vachette),

4) confirmez-vous la teinte Mars 2525 pour la référence de portes automatiques proposée,

L'entreprise nous répond :

1) qu'elle a lancé  une consultation  auprès  d’un  nouveau  fournisseur  pour  les  stores  vénitiens bois  avec  des  lames de 25 mm et qu'elle transmettra son offre sur 
cette option après le 23 février. 
Elle signale que ce type de stores pourra entraver le bon fonctionnement des ouvrants, ce qui ne serait, le cas échéant, pas pris en garantie.
Variante  _  Pour  limiter  l’impact  des  UV  sur  les  locaux,  elle  propose également une  solution  différente. 
L’ajout d’une face feuilleté sur l’ensembles des vitrages filtrera les UV de façon très importante selon RIOU Glass. 
Elle propose donc une variante sur l’option, pour l’ajout d’une face feuilleté 44-2 sur tous les vitrages au droit des stores intérieurs (selon vue en plan du DCE).
Plus-value de 4 618,37 € HT pour l’ensemble des repères Mex 02 à 25

Offre complète et conforme.

1) confirmer le montant des postes des menuiseries type B à F,

Hauteur maximale d'encombrement de 70 mm, teinte approchant le pin huilé)

5) confirmez-vous que votre offre pour le poste BSO comprend l'ensemble des caractéristiques du cahier des charges, y compris la teinte ''Mars 2525'',

6) Dans le cadre de l'ajout d'une porte issue de secours dans les bureaux administratifs, la menuiserie identifiée Mext.16 aura une typologie C (identique à la

Mext.22).En conséquence, veuillez mettre à jour les postes concernées.

L'entreprise nous répond :

pour les ensembles > à 2,00 m, ayant les caractéristiques suivantes ( store vénitien bois, à fixation invisible sur vantail, épaisseur maximale d'encombrement de 25 mm,

1) confirme les montants des postes B à F,
2) confirme la prise en compte de la teinte Mars 2525,
3) indique que cette demande n’est pas réalisable, car la crémone n’aura alors pas de certification pour les issues de secours et propose en remplacement un produit de 
type « crémone pompier 334 Assa abloy » avec capotage intégrale qui sera post laqué dans la teinte Mars 2525. La plus-value est de 347,00 € HT.
4) confirme la teinte Mars 2525 sur les portes automatiques.
5) confirme la teinte Mars 2525 pour l’intégralité des BSO (Coulisses ,lames finale et tablier) 6 – La Mex16 ayant déjà les mêmes typologies que la Mex22, il n’y a donc 
pas d’incidence sur le montant.

L'entgreprise est réinterrogée :

6) Veuillez chiffrer en option la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

MARCHAND

MONGRENIER

GCB

AFM

FBC

ALUBAT NORMANDIE

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

SV MIROITERIE 144 246,15 70,00

MARCHAND 173 931,42 58,05

MONGRENIER 178 295,00 56,63

GCB 202 614,13 49,83

AFM 211 666,64 47,70

FBC 270 040,54 37,39

ALUBAT NORMANDIE 329 202,06 30,67

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

SV MIROITERIE

Note Note /70

Note /30

24,75

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

52,5

Partie encadrante :
- 1 directeur de travaux, avec une expérience de 16 ans dans le domaine des menuiseries,
- 1 conducteur de travaux, avec une expérience de 13 ans,
- 1 dessinatrice, chargée d'études,, avec une expérience de 20 ans
Partie exécutante :
- 1 responsable d'atelier, avec une expérience de 17 ans
- 1 monteur confirmé,
- 1 chef d'équipe, avec une expérience de 13 ans
- 1 technicien poseur,
- 1 apprenti

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30
L'entreprise n'a pas fournie de listing des matériaux et de tableau synthétique.

On trouve les fiches techniques :
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium
2| les équipements de porte,
3| les portes automatiques,
4| les brise-soleil orientables

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

7,5

Politique de gestion des déchets dits 5 flux avec citation des filières d'élimination,
Formation annuelle du personnel par le prestataire Veolia sur la sensibilisation des déchets,
Menuiseries non intégralement emballés pour minimiser les déchets (films , cartons, pousses, etc...),
Menuiseries à base d'aluminium bas carbone recyclé.

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

30
L'entreprise décrit son intervention de façon concise, en précisant les méthodes en phase d'études, exécution et travaux.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

MARCHAND

Note Note /70

Note /30

15,75

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

22,5 22,5

L'entreprise fournit un tableau synthétique.

On trouve les fiches techniques :
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium,
2| les portes automatiques,
3| les brise-soleil orientables,
4| la fiche des verres à faible émissivité

Ensemble jugé satisfaisant en raison des fiches manquantes des équipements de porte.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

30

Partie encadrante :
- 1 chargée d'affaire (avec un minimum de 7 ans d'expérience),
- 1 chargée d'études,

Partie exécutante :
- Pour la fabrication, 6 personnes dont un chef d'atelier avec un minimum de 20 ans d'expérience,
- 2 poseurs de 10 à 30 ans d'ancienneté,

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

5

L'entreprise indique : 
-être peu concernés par le sujet du tri des déchets sur site à partir d'ouvrages finis en atelier, toutefois des consignes de nettoyage sont 
demandés aux poseurs,
- des interventions ne générant que peu de nuisances sonores,
 - être audité par la Socotec dans le cadre de sa qualification Aluminier agrée Technal,
- être audité par Qualibat dans le cadre du référentiel RGE,
- utiliser des profilés issus d'un fournisseur recyclant l'aluminium 

Ensemble jugé moyennement satisfaisant en raison d'un manque d'informations sur les axes majeurs de la démarche

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10Quelques informations qui restent génériques, rien de spécifique au projet.

Ensemble jugé insuffisant.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

MONGRENIER

Note Note /70

Note /30

20,25

On trouve dans le mémoire technique :
- les différents délais d'intervention et les effectifs associés,
- un déroulé classique de gestion de chantier, rien de spécifique au dossier,

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

22,5 22,5

L'entreprise fournit un tableau synthétique.

On trouve les fiches techniques :
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium,
2| les portes automatiques,
3| les brise-soleil orientables,
4| la fiche des verres à faible émissivité

Ensemble jugé satisfaisant en raison des fiches manquantes des équipements de porte.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

45

Partie encadrante :
- 1 président directeur général, avec 21 ans d'expérience,
- 1 chargé d'affaires, avec 19 ans d'expérience,

Partie atelier :
- 1 responsable atelier, avec 18 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 6 menuisiers poseurs, de 6 à 35 ans d'expérience

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

5

Le gérant de la société MONGRENIER, sera l’interlocuteur pour répondre aux questions sur le thème de l’environnement pendant toute la 
durée du chantier. 
Planification des interventions pour minimiser l’impact des travaux sur les riverains et les occupants
-      Utilisation d’engins et de matériels insonorisés et utilisation de protections auditives
-      Technique de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques
-      Gestion du trafic des véhicules de chantier par un balisage si nécessaire.

Petit schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier avec citation des filières d'élimination,

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

GCB

Note Note /70

Note /30

9,75

10
Processus classique de tous types de chantier, mémoire générique.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

7,5 7,5
L'entreprise fournit un listing des produits envisagés.
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium, de deux fabricants différents,
2| les portes automatiques,
3| les brise-soleil orientables,

Ensemble jugé insuffisant en raison du choix d'avoir 2 fabricants différents et d'une documentation générale pour les brise-soleils

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

25

Partie encadrante :
- 1 responsable de l'entreprise (12 ans d'expérience),
- 1 responsable bureau d'études (30 ans d'expérience),
- 1 conducteur de travaux (15 ans d'expérience)

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier ( 15 ans d'expérience)
- 3 poseurs (expériences non précisées)

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

0Pas d'informations.

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

AFM

Note Note /70

Note /30

15,75

10Le mode opératoire est un rappel du cahier des charges sur la nature des prestations.
Nous ne trouvons pas d'analyse technique du dossier.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30
• listing matériaux : oui fourni
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence  : oui 
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium,
2| les équipements de porte,
3| les portes automatiques,
4| les brise-soleil orientables

Ensemble jugé très satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

22,5

Partie encadrante :
- 1 secrétaire, 
- 1 dessinateur,
- 1 chargée d'affaires,

Partie fabrication :
- 1 chef 'atelier et 3 compagnons,

Partie exécutante :
- 1 équipe de 2 à 3 compagnons

Les expériences ne sont pas précisées.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

2,5
Gestion des déchets simpliste.
Approvisionnement des fournisseurs (du vitrage visiblement Miroiterie VIC) directement sur le chantier !

Ensemble jugé insuffisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

FBC

Note Note /70

Note /30

15,00

10
Mémoire générique.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30
• listing matériaux : oui fourni
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence  : oui 
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium,
2| les équipements de porte,
3| les portes automatiques,
4| les brise-soleil orientables

Ensemble jugé très satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

20

Partie encadrante :
- 1 chargé d'opérations, avec une expérience de 20 ans,
- 1 responsable bureau d'études, avec 30 ans d'expérience,
- 1 chef d'atelier, avec également 30 ans d'expérience

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier, avec 10 ans d'expérience,
- 1 chef d'équipe,
- plusieurs compagnons, 

Nous ne trouvons pas d'informations concernant le nombre réel de poseurs.

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

0Pas d'informations.

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

ALUBAT NORMANDIE

Note Note /70

Note /30

16,50

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 30 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

25

Partie encadrante :
- 1 gérant, avec + de 35 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux, + de 20 ans d'expérience,
- 1 dessinateur,
- 1 chargée d'études de prix,

- 1 chef d'atelier, + de 40 ans d'expérience avec la gamme du fabricant Schücco
Partie exécutante :
- 2 compagnons

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

0Pas d'informations.

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

10
Réponse de qualité moyenne, quelques remarques pertinentes spécifiques aux projets.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30
• listing matériaux : oui fourni
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence  : oui 
1| les gammes de profilés de menuiserie aluminium,
2| les équipements de porte,
3| les portes automatiques,
4| les brise-soleil orientables

Ensemble jugé très satisfaisant.
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Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque

E22.16

Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

SV MIROITERIE 70,00 24,75 94,75 1 -56,29

MARCHAND 58,05 15,75 73,80 3 -47,29

MONGRENIER 56,63 20,25 76,88 2 -45,97

GCB 49,83 9,75 59,58 5 -38,60

AFM 47,70 15,75 63,45 4 -35,86

FBC 37,39 15,00 52,39 6 -18,17

ALUBAT NORMANDIE 30,67 16,50 47,17 7 -0,24

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

SV MIROITERIE

144 246,15 €
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Estimation base DCE HT € 140 000,00

Estimation variante DCE HT € 4 000,00

Entreprises
Montant offre de base

(€ HT)

Variante Arches 

(€ HT)

Offre + variante 

(€ HT)

FRAMETO 118 388,84 €              348,00 €                    118 736,84 €                    

CTI BAT 141 185,05 €              3 780,00 €                  144 965,05 €                    

FRAMETO

CTI BAT

LOT 05 BARDAGE ACIER CORTEN - METALLERIE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

L'analyse de l'offre amène la question suivante :

1) Dans le cadre des arches en acier COR-TEN à l’entrée du site (article 05.2.1.5) , quelle référence de maillage avez-vous prévu pour supporter les végétaux ? Le produit 
demandé est un filet à maille losange en acier inox,  devant être assez flexible pour le support des végétaux. Veuillez mettre à jour votre offre si nécessaire. 

L'entreprise nous répond :

1) qu'elle avait prévue initialement dans son offre un grillage soudé en acier maille 50x50x4.L'entreprise revoit son offre en prévoyant une maille inox issue de la gamme
Webnet de chez Jakob.

L'entreprise nous retourne un nouveau devis au montant de 146 787,05 € H.T.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

1) Veuillez confirmer le montant du poste 05.2.1.1.1.1.11 Portillon coffrets concessionnaire, conformément aux pièces du DCE,
2) Veuillez confirmer le montant du 05.2.1.2.1.2.2 Habillage de baies existantes condamnées, conformément aux pièces du DCE,
3) Veuillez confirmer la bonne prise en compte des perforations demandées dans le cadre des lambrequins, à 
hauteur de 20-30% suivant dessin régulier (fourni en EXE)?  
4) Veuillez préciser la nature des profilés pour la verrière acier type atelier d’artiste poste 05.2.2.1 (fiches 
techniques), 
5) Veuillez confirmer que vous avez bien prévu les fondations des arches dans le cadre de l’article 05.2.1.5 ? Si 
oui, quel type de fondation est prévu ? 
6)  Dans le cadre des arches en acier COR-TEN à l’entrée du site, quelle référence de maillage avez-vous prévu 
pour supporter les végétaux ? Le produit demandé est un filet à maille losange en acier inox, devant être assez 
flexible pour le support des végétaux. 

L'entreprise nous répond :

1) qu'elle confirme le montant du poste 05.2.1.1.1.1.11 Portillon coffrets concessionnaire, conformément aux pièces du DCE,
2) qu'elle confirme le montant du 05.2.1.2.1.2.2 Habillage de baies existantes condamnées, conformément aux pièces du DCE,
3) qu'elle confirme la bonne prise en compte des perforations demandées dans le cadre des lambrequins, à hauteur de 20-30%,
4) précise la nature des profilés pour la verrière acier de la gamme Janisol Arte de chez Jansen,
5) que la fixation des arches est prévue sur des platines à fixer sur plots béton (hors lot, non prévu dans le devis initial),
6)  que la maille pour les arches est prévue dans la gamme Webent de chez Jakob. 

L'entreprise est réinterrogée concernant le point 5), pour être conforme au cahier des charges, où les fondations sont bien prévues au lot 05.

L'entreprise nous retourne un nouveau devis au montant de 126 061,84 € H.T.
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Base seule

Entreprise Offre de base HT Note / 60 %

FRAMETO 126 061,84 60,00

CTI BAT 146 787,05 51,53

Base + variante

Entreprise Offre de base HT Note / 60 %

FRAMETO 126 409,84 60,00

CTI BAT 150 567,05 50,37

Critère 1 -  Prix des prestations : 60%
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FRAMETO

Note Note /70

Note /30

21,00

30

L'entreprise fournit un  tableau synthétique des ouvrages.

On trouve  :
1| la fiche de blocs-portes

Ensemble jugé insuffisant.

Critère 2 : Valeur technique : 40%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

22,5

Partie encadrante :
- 1 chargé de suivi d'opération, avec 33 années d'expérience
- 1 chargé d'affaires du bureau d'études, avec 20 années d'expérience,
- 1 responsable logistique, avec 20 années d'expérience,
- 1 métreur ave 10 années d'expérience

Partie exécutante :
- 3 à 6 ouvriers,

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

2,5

L'entreprise indique valoriser les déchets d'acier par la société Clomesnil.
Les déchets divers seront enlevés et retraités par la société Veolia.

Le mémoire reste très succinct.

Ensemble jugé insuffisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

0
L'entreprise décline sur une page une liste de travaux sans rentrer dans une méthodologie d'intervention
Aucune information sur la mise en œuvre du Corten, sur l’oxydation de l’acier.
Pas de précision sur la provenance du matériau : demandé sous licence SSAB.

Ensemble non présenté.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

7,5

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 40 %
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CTI BAT

Note Note /70

Note /30

32,00

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise fournit le listing complété matériaux, le tableau synthétique est renseigné.

On trouve les fiches techniques :
1| des feuillets sur les caractéristiques techniques de l'acier Corten, en anglais,
2| un plan technique de l'arche avec vues de face, de côté et de dessus,
3| les blocs-portes du fabricant Doortal,
4| la fiche technique du fabricant de profilés aciers Forster, avec une étude graphique des éléments de la verrière d'atelier

Ensemble jugé très satisfaisant.

50

Partie encadrante :
- 1 chargé d'affaires avec 25 ans d'expérience,
- 1 dessinateur,  avec 20 ans d'expérience

Partie atelier de fabrication :
- 1 chef d'atelier, avec 26 ans d'expérience,
- 1 ouvrier qualifié,  avec 15 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe, avec 18 ans d'expérience,
- 1 ouvrier qualifié, avec 28 ans d'expérience,

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

0   
Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 40 %

30L'entreprise dresse un processus d'intervention détaillé mais restant générique.
Nous trouvons une pré-étude sur le cloisonnement acier d'atelier d'un fabricant.
Nous aurions aimé avoir des fiches réellement dédiés sur quelques interventions clés du dossier.
Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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Proposition de classement base : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

FRAMETO 60,00 21,00 81,00 2 -15,44

CTI BAT 51,53 32,00 83,53 1 0,85

Proposition de classement base + variante : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

FRAMETO 60,00 21,00 81,00 2 -17,54

CTI BAT 50,37 32,00 82,37 1 0,06

Il est proposé de :

retenir l'offre de base de  l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

retenir l'offre de base + variante de  l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

 CTI BAT 

150 567,05 €

Conclusion

 CTI BAT 

146 787,05 €
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Estimation DCE HT € 170 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

SOPROBAT 105 496,15 €              

SAS ORQUIN 135 300,00 €              

LEGENDRE GENIE CIVIL 165 067,52 €              

SOPROBAT

SAS ORQUIN

Erreur manifeste de report dans le montant de l'acte d'engagement (indiqué pour un montant de 125 300,00 € H.T.)

LEGENDRE GENIE CIVIL

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

SOPROBAT 105 496,15 70,00

SAS ORQUIN 135 300,00 54,58

LEGENDRE GENIE CIVIL 165 067,52 44,74

Offre complète et conforme.

LOT 06 PLATRERIE SECHE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul sur la DPGF.

L'entreprise confirme la prise en compte des retours d'isolants au montant initial de sa remise de prix.

L'entreprise est interrogée :
1) sur des produits et références variantées ne disposant pas de caractéristiques équivalentes aux produits prescrits, en particulier la membrane pare-vapeur (article 
06.2.6.3),
2) sur la mise en œuvre d'isolant en retour de linteaux/tableaux/appuis de baies de 40 mm d'épaisseur.

L'entreprise est interrogée sur la mise en œuvre d'isolant en retour de linteaux/tableaux/appuis de baies de 40 mm d'épaisseur.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul sur la DPGF.

1) avoir prévu une membrane vario stopvap de chez Isover,
2) confirme la prise en compte des retours d'isolants au montant initial de sa remise de prix.

L'entreprise nous répond : 

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%
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SOPROBAT

Note Note /70

Note /30

18,00

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise a bien renseigné le listing des matériaux et fournit les fiches correspondantes.

Ensemble jugé très satisfaisant.

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

30

Partie encadrante :
- 1 chargé d'études, avec 22 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux, avec 23 ans d'expérience,
Partie exécutante :
- 2 équipes de plaquistes
- 1er équipe de 2 plaquistes (avec 7 ans d'expérience),
- 2ème équipe de 3 plaquistes (avec 1 à 10 ans d'expérience)

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

0
Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10L'entreprise décrit un déroulé d'intervention simpliste.

 Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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SAS ORQUIN

Note Note /70

Note /30

14,25

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

22,5 22,5

L'entreprise n'a pas listé les matériaux.
On trouve toutefois les fiches de matériaux.
Pas de fiches concernant les trappes et la membrane d'étanchéité à l'air des parois.

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

25

Partie encadrante :
- 1 gérant,
- 1 chargé du bureau d'études, avec 30 ans d'ancienneté,
- 1 assistante administrative (23 ans d'expérience dont 9 ans d'ancienneté)
- 1 conducteur de travaux avec 20 ans d'ancienneté,

Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe (coef 270),
- 3 menuisiers poseurs (coef 230 et 250)

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10Le mémoire ne fait aucune mention d'analyse technique et méthodologique spécifique au projet.

 Ensemble jugé insuffisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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LEGENDRE GENIE CIVIL

Note Note /70

Note /30

18,00

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30

L'entreprise a bien renseigné le listing des matériaux et fournit les fiches correspondantes.

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

30

Partie encadrante :
- 1 directeur de travaux (7 ans d'expérience dans ce poste au sein de l'entreprise),
- 1 technicienne étude de prix,
- 1 assistante travaux de proximité,
- 1 conducteur de travaux, (3,5 ans d'expérience dans ce poste au sein de l'entreprise),
- 1 chef de groupe QSE,
- 1 animatrice QSE,
- 1 assistante commerciale,

Partie exécutante :
- 4 compagnons 

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10
On trouve dans le mémoire technique :
- un déroulé simpliste avec quelques schémas.
Rien de pertinent.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

SOPROBAT 70,00 18,00 88,00 1 -37,94

SAS ORQUIN 54,58 14,25 68,83 2 -20,41

LEGENDRE GENIE CIVIL 44,74 18,00 62,74 3 -2,90

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

SOPROBAT

105 496,15 €
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Estimation DCE HT € 100 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

Montant offre 

corrigée (€ HT)

Offre de base + Variante 

stores vénitiens bois

(€ HT)

SCOP LA FRATERNELLE 79 007,03 €                - -

MOBIDECOR 100 915,71 €              - 115 393,93 €                    

SAS ORQUIN 123 500,00 €              116 300,00 €              

HARET DECO 123 834,56 €              -

PLENUM 14 172 640,00 €              - -

SCOP LA FRATERNELLE

pour les ensembles > à 2,00 m, ayant les caractéristiques suivantes ( store vénitien bois, à fixation invisible sur vantail, épaisseur maximale d'encombrement de 25 mm,

Offre de base + variantes stores encastrées complète et conforme.

Hauteur maximale d'encombrement de 70 mm, teinte approchant le pin huilé)

L'entreprise est réinterrogée par OUV6 du 05/03/2004

Sur le poste 07.2.9. Stores intérieurs selon détail joint

L'entreprise répond en indiquant une plus-value de 8 300,85 € HT, le montant global (base + variantes stores encastrés) est désormais de 87 554,38 € HT.

Offre de base complète et conforme.

LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes (ouv6 du 19/02/2024) :

 1)Veuillez confirmer l’ensemble des postes concernant le mobilier en panneaux bois 3 plis en pin scandinave, finition huilé,

 2)Veuillez confirmer l’ensembles des postes concernant les stores intérieurs conformément aux cahiers des charges

3) Veuillez chiffrer la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée

Offre de base +

Variante stores encastrés toiles

(€ HT)

87 554,38 €                                 

104 403,80 €                               

136 586,77 €                               

-

L'entreprise nous répond :

 2) qu'elle confirme l’ensembles des postes concernant les stores intérieurs conformément aux cahiers des charges

3) que son fournisseur ne peut répondre à cette demande car l'encombrement des lames en position fermée ne permet pas l'ouverture des menuiseries

 1) qu'elle confirme l’ensemble des postes concernant le mobilier en panneaux bois 3 plis en pin scandinave, finition huilé,

L'entreprise est réinterrogée :

4) sur la fourniture et pose de store enrouleur encastré, avec profil de montage avec cassette intérieure ouverte, cache latéral, finition laquée blanc, tissus anti-uv,

classement au feu M1, à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée, pour les ensembles > à 2,00 m, 
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MOBIDECOR

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

1) qu'elle confirme avoir prévu les équipements de porte conformément aux cahiers des charges,

2) en fournissant la fiche technique du tableau d'affichage en marmoléum,

 1)Veuillez confirmer les blocs-portes à 2 vantaux seront bien équipées de ferme-porte F2 tel que décrit dans le cahier des charges,

 2)Veuillez confirmer les tableaux d'affichage sont bien prévues en marmoléum et non en liège,

3) Veuillez chiffrer la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée

pour les ensembles > à 2,00 m, ayant les caractéristiques suivantes ( store vénitien bois, à fixation invisible sur vantail, épaisseur maximale d'encombrement de 25 mm,

Hauteur maximale d'encombrement de 70 mm, teinte approchant le pin huilé)

L'entreprise nous répond :

L'entreprise est réinterrogée :

4) sur la fourniture et pose de store enrouleur encastré, avec profil de montage avec cassette intérieure ouverte, cache latéral, finition laquée blanc, tissus anti-uv,

classement au feu M1, à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée, pour les ensembles > à 2,00 m, 

3) Elle nous retourne un deuxième devis au montant de 115 393,93 € HT intégrant la demande sur les stores intérieures.

Elle nous retourne un troisième devis au montant de 104 403,80 € HT.

Offre de base + variantes stores encastrées complète et conforme.

Offre de base complète et conforme.
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SAS ORQUIN

    tissus anti-uv,

2) qu'elle confirme le chiffrage du poste banc (article 07.2.7.1.6) dans son devis,

HARET DECO

1)    la référence de la barre de tirage ne correspond pas à un usage d'accessibilité PMR.

L'entreprise est réinterrogée :

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

1)    Veuillez confirmer le chiffrage du poste Meuble bureau n°02 (article 07.2.7.1.5) dans votre devis,

 3)Veuillez confirmer le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type D ( article 07.2.9.1.1.3),

 4)Veuillez confirmer le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type E ( article 07.2.9.1.1.4),

2) Veuillez confirmer le chiffrage du poste banc (article 07.2.7.1.6) dans votre devis,

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre de base complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Le montant de son nouveau devis est désormais de 116 300,00 € HT

Les variantes ne sont pas présentées en plus ou moins values.

Pour information, la plus-value pour des stores vénitiens bois semble être de 34 745,00 €HT hors compte-prorata, et de  4 124,00 € HT pour des stores encastrés

L'entreprise répond :

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

8) qu'elle chiffre en variante la fourniture et pose de store enrouleur encastré, avec profil de montage avec cassette intérieure ouverte, cache latéral, finition laquée blanc, 

 5)Veuillez confirmer le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type F ( article 07.2.9.1.1.5),

6) Veuillez mettre à jour vos références chiffrées pour les postes de béquille et de butoir.Les produits proposés ne sont pas esthétiquement équivalents,

7) Veuillez chiffrer la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée

pour les ensembles > à 2,00 m, ayant les caractéristiques suivantes ( store vénitien bois, à fixation invisible sur vantail, épaisseur maximale d'encombrement de 25 mm,

Hauteur maximale d'encombrement de 70 mm, teinte approchant le pin huilé),

L'entreprise nous répond :

6) qu'elle prévoit bien pour les postes de béquille et de butoir conformément aux demandes du cahier des charges,

7) qu'elle chiffre en variante la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée,

1)   qu'elle confirme le chiffrage du poste Meuble bureau n°02 (article 07.2.7.1.5) dans son devis,

 5) qu'elle modifie le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type F ( article 07.2.9.1.1.5),

 3) qu'elle modifie le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type D ( article 07.2.9.1.1.3),

 4) qu'elle modifie le nombre de stores intérieurs pour ensemble menuisé type E ( article 07.2.9.1.1.4),

8) Veuillez chiffrer la fourniture et pose de store enrouleur encastré, avec profil de montage avec cassette intérieure ouverte, cache latéral, finition laquée blanc, 

L'entreprise nous répond :

2) Veuillez chiffrer la fourniture et pose de stores intérieures à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée

classement au feu M1, à commande manuelle pour toutes les menuiseries repérées < à 2,00 m de largeur, motorisée, pour les ensembles > à 2,00 m, 

Offre de base complète et conforme.

1)   avoir prise en compte  la référence de la barre de tirage et que le montant de l'équipement reste inchangé dans son devis initial,

2) indique qu'elle répondra sur cette demande lors de sa réponse à l'Ouv6-2.

Offre de base + variantes stores encastrées complète et conforme.

pour les ensembles > à 2,00 m, ayant les caractéristiques suivantes ( store vénitien bois, à fixation invisible sur vantail, épaisseur maximale d'encombrement de 25 mm,  
hauteur maximale d'encombrement de 70 mm, teinte approchant le pin huilé),

2) en présentant une variante pour stores vénitiens bois de 40 067,35 €HT en déconseillant ce type de pose et privilège la pose en plafond,

3) en présentant un devis global avec stores encastrées à enroulement au montant de 136 586,77 € HT.

3) sur la fourniture et pose de store enrouleur encastré, avec profil de montage avec cassette intérieure ouverte, cache latéral, finition laquée blanc, tissus anti-uv,

hors compte-prorata.
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PLENUM 14

Offre de base

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

SCOP LA FRATERNELLE 79 007,03 70,00

MOBIDECOR 100 915,71 54,80

SAS ORQUIN 116 300,00 47,55

HARET DECO 123 834,56 44,66

PLENUM 14 172 640,00 32,03

Offre de base + variantes

Entreprise
Offre de base + 

variantes HT
Note / 70 %

SCOP LA FRATERNELLE 87 554,38 70,00

MOBIDECOR 104 403,80 58,70

SAS ORQUIN - -

HARET DECO 136 586,77 44,87

PLENUM 14 - -

L'entreprise n'a pas été interrogée au regard du montant du devis initial.

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre de base complète et conforme.
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SCOP LA FRATERNELLE

Note Note /70

Note /30

21,00

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

40

Partie encadrante :
- 1 conducteur de travaux (avec un minimum de 15 ans d'expérience),

Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe,
- 1 équipe composée d'un menuisier compagnon professionnel de niveau 2, d'un menuisier compagnon professionnel de niveau 1, 
 1 à 2 ouvriers d'exécution

Nous ne trouvons pas d'informations concernant les expériences pour la partie exécutante.
Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing complet des matériaux et équipements.
Les produits sont conformes aux cahiers des charges.

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

5

L'entreprise indique avoir réaliser un diagnostic énergétique ainsi qu'un bilan carbone de la société.
L'atelier est chauffé par la production de sciures et de copeaux de bois, issus de l'usinage.
Réemploi des palettes issues des livraisons.
Quelques rappels sur la gestion des déchets, sans grande pertinence.

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
L'entreprise décrit un déroulé d'intervention de façon précise, qui reste commun à tous types de chantier.
Pas d'analyse technique spécifique au projet, rien sur les meubles de présentation.
Une vue 3D est proposée

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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MOBIDECOR

Note Note /70

Note /30

21,00

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing fourni avec les marques et produits.
Les produits sont conformes aux cahiers des charges.

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

40

Partie encadrante :
- 1 responsable commerciale, avec plus de 10 années d'expérience, en poste chez Mobidécor depuis janvier 2022,
- 1 conducteur de travaux, avec 10 ans d'expérience, en poste depuis avril 2022,
- 1 chargée de projet, avec une expérience dans la prospection commerciale, en poste depuis novembre 2022,
- 1 responsable administrative, avec 9 ans d'expérience en tant qu'assistante commerciale et ressources humaines, en poste dpuis juillet 
2020,
- 1 chiffreur métreur, en poste depuis 2021,
- 1 responsable bureau d'études, avec 21 années en tant que concepteur rédacteur industriel, en poste depuis 2013,

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier avec 7 ans d'expérience dans les cloisons modulaires et l'agencement, en poste depuis janvier 2022,
- L'entreprise indique avoir 8 poseurs de 29 ans à 49 ans, ayant entre 1 et 28 ans d'expérience, 

Nous ne trouvons pas d'information sur le nombre de poseurs pour le dossier.

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10

Démarche environnementale poussée avec obtention de certification ISO 14001 et NF environnement.
Productions conformes aux règlementations de l'Union Européenne REACH et ROHS.
Entreprise auditée chaque année par un organisme certificateur.

Ensemble jugée très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20Le process d'intervention est extrêmement détaillé, un planning barres est présenté regroupant les différents ouvrages avec les délais de 
préparation, de validation, d'approvisionnement, de fabrication en atelier et enfin de pose.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.
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SAS ORQUIN

Note Note /70

Note /30

14,25

Le mémoire indique 4 items sans informations pertinentes, trop simpliste.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 22,5 22,5

Listing non fourni.
Les produits sont conformes aux cahiers des charges.

Ensemble jugé satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

25

Partie encadrante :
- 1 gérant avec 30 ans d'ancienneté,
- 1 assistante administrative (23 ans d'expérience),

Partie exécutante :
- 1 chef de chantier avec 30 ans d'expérience,
- 3 menuisiers pour la fabrication,
- 1 conducteur de travaux avec 20 ans d'ancienneté
- 1 chef de chantier
- 1 menuisier

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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HARET DECO

Note Note /70

Note /30

21,75

Un mode opératoire est bien présenté mais restant générique.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing des matériaux fourni et exhaustif.
Les produits sont conformes aux cahiers des charges.

Ensemble jugé très satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

42,5

Partie encadrante :
- 1 chargé d'affaires avec 35 ans d'expérience,
- 1 personne du service Achats et logistique avec 27 ans d'expérience,
- 1 personne sur service administratifs avec 13 ans d'expérience,
- 1 métreur avec 29 ans d'expérience,

- Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe avec 17 ans d'expérience,
- 1 menuisier avec 19 ans d'expérience

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

7,5

Sensibilisation et formation du personnel par le chargé d’affaires, au moment de la présentation du chantier 
aux personnels de pose, et sensibilisation à l’autocontrôle. 
•    Avant chaque départ de chantier, les équipes nettoient la zone de travail et évacuent les déchets 
•   Optimisation des livraisons pour limiter la production d’emballages 
•    Établissement des plans de calepinage et de réservations pour limiter la production de déchets ; 
•    Les déchets, chutes et emballages de produits sont ramenés à l’entreprise afin d’être éliminés par tri sélectif 
•    Les déchets sont évacués dans les bennes mises à disposition sur le chantier 

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

20
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PLENUM 14

Note Note /70

Note /30

15,00TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

20
Un mode opératoire est bien présenté mais restant générique.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 7,5 7,5

Listing matériaux non fourni.
Nous trouvons que la fiche technique du store.

Ensemble insuffisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

42,5

Partie encadrante :
- 1 directeur général, avec 15 ans d'expérience,
- 1 chargée administrative, avec 10 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 3 compagnons plaquistes/plafistes/menuisiers, avec 10 ans d'expérience,
- 1 manœuvre

L'effectif sur le chantier sera constitués de 2 à 4 compagnons.

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

7,5

La politique environnementale de PLENUM 14 est axée sur trois points principaux : 
- La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE),
- Le traitement des déchets,
- Les matériaux 

qui sont bien détaillées par la suite.

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP
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Proposition de classement : offre de base

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

SCOP LA FRATERNELLE 70,00 21,00 91,00 1 -20,99

MOBIDECOR 54,80 21,00 75,80 2 0,92

SAS ORQUIN 47,55 14,25 61,80 4 16,30

HARET DECO 44,66 21,75 66,41 3 23,83

PLENUM 14 32,03 15,00 47,03 5 72,64

Proposition de classement : offre de base variante

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

SCOP LA FRATERNELLE 70,00 21,00 91,00 1

MOBIDECOR 58,70 21,00 79,70 2

SAS ORQUIN 0,00

HARET DECO 44,87 21,75 66,62 3

PLENUM 14 0,00

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

SCOP LA FRATERNELLE

79 007,03 €
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Estimation DCE HT € 40 000,00

Estimation option DCE HT € 1 600,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

Montant option ilots 

acoustiques

 (€ HT)

DESBONT 33 426,28 €                1 141,18 €                  

SOPROBAT 34 288,60 €                1 288,00 €                  

PLENUM 14 36 098,48 €                1 556,00 €                  

LEGENDRE GC 41 771,26 €                1 238,64 €                  

HARET DECO 52 170,75 €                1 870,24 €                  

DESBONT

SOPROBAT

PLENUM 14

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Le montant de l'acte d'engagement correspond aux travaux de base et de l'option. Le montant de base est de 36 098,48 € H.T.

Offre de base complète et conforme.

L'entreprise est interrogée  : 

1) Pouvez-vous chiffrer en option la plus-value éventuelle, de dalles de plafonds Organic Twin 35 dans les nuanciers ''Fractal Poetry'' pour le poste 08.2.1.1.1.1

LOT 08 PLAFONDS SUSPENDUS

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

1) Veuillez confirmer la surface du poste compléments acoustiques par matelas en laine minérale (article 08.2.4.1) conformément au cahier des charges

2) Pouvez-vous chiffrer en option la plus-value éventuelle, de dalles de plafonds Organic Twin 35 dans les nuanciers ''Fractal Poetry'' pour le poste 08.2.1.1.1.1

2) chiffre l'option en plus-value pour un montant de 7 419,24 € H.T.

L'entreprise est interrogée sur une demande de précisions :

1) Pouvez-vous chiffrer en option la plus-value éventuelle, de dalles de plafonds Organic Twin 35 dans les nuanciers ''Fractal Poetry'' pour le poste 08.2.1.1.1.1

L'entreprise répond en indiquant que l'offre de prix est chiffrée dans la gamme couleur et que la gamme Fractal Poetry en fait partie.

L'entreprise nous répond en indiquant :

1) avoir réaliser une erreur d'avant-métré, la surface est désormais de 12 m² correspondant au cahier des charges,

Le nouveau montant de l'offre de base est de 31 966,49 € H.T.

L'entreprise n'a pas répondu à cette demande.
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LEGENDRE GC

HARET DECO

Offre de base

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

SOPROBAT 31 966,49 70,00

DESBONT 33 426,28 66,94

PLENUM 14 36 098,48 61,99

LEGENDRE GC 41 771,26 53,57

HARET DECO 52 167,45 42,89

Offre de base + option ilôts acoustiques

Entreprise Offre HT Note / 70 %

SOPROBAT 33 254,49 70,00

DESBONT 34 567,46 67,34

PLENUM 14 37 654,48 61,82

LEGENDRE GC 43 009,90 54,12

HARET DECO 54 037,69 43,08

Offre de base + options ilots acoustiques et dalles gamme couleurs

Entreprise Offre HT Note / 70 %

SOPROBAT 40 673,73 59,49

DESBONT 34 567,46 70,00

PLENUM 14 37 654,48 64,26

LEGENDRE GC 46 884,00 51,61

HARET DECO 62 941,09 38,44

L'entreprise est réinterrogée pour que l'option soit bien présentée en plus ou moins value de l'offre de base.

Offre de base initiale complète et conforme.

Commentaires

Erreur de calcul sur le poste 08.2.1.1.1.1, nous trouvons 46 819,21 € H.T. et non 46 815,96 € H.T..

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

 1)Veuillez confirmer la surface du poste Dalles en fibres de bois multicouches de 600 mm x 1200 mm x 35 mm (article 08.2.1.1.1.1) conformément au cahier des charges

2) Pouvez-vous chiffrer en option la plus-value éventuelle, de dalles de plafonds Organic Twin 35 dans les nuanciers ''Fractal Poetry'' pour le poste 08.2.1.1.1.1

3) La référence d'ilot acoustique est un panneau mural et non suspendu, veuillez mettre à jour la référence chiffrée.

L'entreprise nous répond en indiquant :

 1) L'entreprise confirme la surface.

2) L'entreprise retourne un devis global intégrant l'option directement dans la base. 

3) La fiche fournie est désormais bien une référence d'ilot acoustique en panneaux suspendus

 1)un cumul à tort des surfaces d'ossature et de dalles de plafonds, la surface est désormais de 407 m² conforme aux cahiers des charges,

2) chiffre l'option en plus-value pour un montant de 8 903,40 € H.T.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

 1)Veuillez confirmer la surface du poste Dalles en fibres de bois multicouches de 600 mm x 1200 mm x 35 mm (article 08.2.1.1.1.1) conformément au cahier des charges,

2) Pouvez-vous chiffrer en option la plus-value éventuelle, de dalles de plafonds Organic Twin 35 dans les nuanciers ''Fractal Poetry'' pour le poste 08.2.1.1.1.1

L'entreprise nous répond en indiquant :

Le nouveau montant de l'offre de base est de 52 167,45 € H.T.

L'entreprise a de nouveau répondu en intégrant l'option directement dans l'offre de base.

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%
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DESBONT

Note Note /70

Note /30

9,00

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

15

Partie encadrante :
- 1 gérant, 
- 1 métreur/conducteur de travaux, avec 10 ans d'expérience,
Partie exécutante :
- 2 compagnons plafistes, avec plus de 30 ans d'expérience
- 1 apprenti,
- 1 manœuvre pour le nettoyage

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

15 15Listing matériaux renseigné.
Fiches fournies :
1| Ossature métallique,
2| Dalles fibres de bois
3| Isolant laine de verre,
4| Ilots acoustiques ne correspondant pas aux cahiers des charges

Ensemble jugé moyennement satisfaisant car les produits pour les ilots acoustiques ne correspondent pas à la demande

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

0

Critère non trouvé.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP
0

Ensemble non présenté.

B. Matériaux et matériels sur 30 %
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SOPROBAT

Note Note /70

Note /30

15,75

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

22,5 22,5Listing matériaux renseigné.
Fiches fournies :
1| Ossature métallique,
2| Dalles fibres de bois
3| Isolant laine de verre,

Ensemble jugé satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

30

Partie encadrante :
- 1 chargé d'études, avec 22 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux, avec 23 ans d'expérience,

Partie exécutante :
- 2 plafistes, avec 16 et 18 ans d'expérience

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

0

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20L'entreprise nous indique qu'il n'y a pas besoin d'ossature primaire et déroule en 5 lignes une intervention simpliste.

Ensemble jugé moyennement satisfaisant.
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PLENUM 14

Note Note /70

Note /30

9,75

L'entreprise nous indique déroule en 3 lignes une intervention simpliste.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

7,5 7,5

Listing matériaux non renseigné.
Fiches fournies :
1| Ossature métallique primaire,
2| Ossature métallique,
3| Dalles fibres de bois,
4| Isolant laine de verre,
5| Ilôts acoustiques

Ensemble jugé insuffisant car la fiche technique du produit proposé pour les dalles fibres en bois (du fabricant Siniat) indique une 

valeur d'absorption acoustique αw inférieure à la demande du cahier des charges.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

25

Partie encadrante :
- 1 gérant, avec 3 ans de gérance et 15 ans comme directeur de négoce de matériaux spécialisée dans les plafonds,
- 1 chargé d'études, avec 3 ans d'expérience

Partie exécutante :
-4 poseurs avec 10 ans d'expérience

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 0

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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LEGENDRE GC

Note Note /70

Note /30

18,75

20
L'entreprise nous indique déroule en quelques lignes et photos à l'appui, d'une intervention simpliste.

Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

22,5 22,5
Listing matériaux non renseigné.
Fiches fournies :
1| Ossature métallique,
2| Dalles fibres de bois,
3| Isolant laine de verre,
4| Ilôts acoustiques

Ensemble jugé satisfaisant car la fiche technique des ilots acoustiques est manquante

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

40

Partie encadrante :
- 1 directeur de travaux (7 ans d'expérience dans ce poste au sein de l'entreprise),
- 1 technicienne étude de prix,
- 1 assistante travaux de proximité,
- 1 conducteur de travaux, (3,5 ans d'expérience dans ce poste au sein de l'entreprise),
- 1 chef de groupe QSE,
- 1 animatrice QSE,
- 1 assistante commerciale,

Partie exécutante :
- 4 compagnons (+ de 15 ans d'expérience)

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 0

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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HARET DECO

Note Note /70

Note /30

18,00

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

10

30

Partie encadrante :
- 1 chargé d'affaires avec 35 ans d'expérience,
- 1 personne du service Achats et logistique avec 27 ans d'expérience,
- 1 personne sur service administratifs avec 13 ans d'expérience,
- 1 métreur avec 29 ans d'expérience,

- Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe avec 16 ans d'expérience,
- 1 menuisier avec 22 ans d'expérience !

Ensemble jugé moyennent satisfaisant car un doute persiste sur les moyens qui semblent être ceux prévus en menuiserie.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
0

Ensemble non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

20
Un mode opératoire générique est présenté,  davantage sur l'aspect organisation, rien de pertinent sur l'analyse technique.

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30 30Listing matériaux renseigné.
Fiches fournies :
1| Ossature métallique,
2| Dalles fibres de bois,
3| Isolant laine de verre,
4| Ilots acoustiques

Ensemble jugé très satisfaisant.

ECOLA MARS 2024 58/84



Commune de Giberville
Réhabilitation de l'ancienne école en Médiathèque
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Proposition de classement Offre de base : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

DESBONT 66,94 9,00 75,94 2 -16,43

SOPROBAT 70,00 15,75 85,75 1 -20,08

PLENUM 14 61,99 9,75 71,74 4 -9,75

LEGENDRE GC 53,57 18,75 72,32 3 4,43

HARET DECO 42,89 18,00 60,89 5 30,42

Proposition de classement Offre de base + option ilots acoustiques :

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

DESBONT 61,82 9,00 70,82 2 -5,86

SOPROBAT 67,34 15,75 83,09 1 -13,58

PLENUM 14 54,12 9,75 63,87 3 7,52

LEGENDRE GC 43,08 18,75 61,83 4 35,09

HARET DECO 43,08 18,00 61,08 5 -100,00

Proposition de classement Offre de base + options ilots acoustiques et dalles gamme couleurs

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

DESBONT 70,00 9,00 79,00 1 17,21

SOPROBAT 59,49 15,75 75,24 2 -5,86

PLENUM 14 64,26 9,75 74,01 3 57,35

LEGENDRE GC 51,61 18,75 70,36 4 -100,00

HARET DECO 38,44 18,00 56,44 5 -100,00

Il est proposé de :

retenir pour l'offre de base l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

retenir pour l'offre de base + option ilots acoustiques l'entreprise

pour un montant H.T. de 

retenir pour l'offre de base + option ilots acoustiques et dalles gamme couleurs l'entreprise

pour un montant H.T. de 

SOPROBAT

33 254,49 €

DESBONT

34 567,46 €

Conclusion

SOPROBAT

31 966,49 €
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E22.16

Estimation PRO HT € 50 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

GUERIN PEINTURE 27 414,81 €                

CYJOCO 32 200,00 €                

DECORITEC 40 098,13 €                

GILSON SAS 42 139,76 €                

MICHEL MARIE PEINTURE 52 459,90 €                

GUERIN PEINTURE

CYJOCO

DECORITEC

GILSON SAS

MICHEL MARIE PEINTURE

 1)avoir modifiées les quantités

 2)avoir modifiées les quantités

Le nouveau montant du devis est de 27 154,26 € H.T.

LOT 09 PEINTURE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

 1)Veuillez confirmer vos surfaces de préparation et de finition peinture acrylique satiné des plafonds (articles 09.2.3.1) , conformément aux cahiers des charges

 2)Veuillez confirmer vos surfaces de préparation et de finition peinture acrylique satiné des murs (articles 09.2.3.2) 

L'entreprise nous répond en indiquant :

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

Offre complète et conforme.

Offre complète et conforme.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

Offre complète et conforme.
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Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

GUERIN PEINTURE 27 154,26 70,00

CYJOCO 32 200,00 59,03

DECORITEC 40 098,13 47,40

GILSON SAS 42 139,76 45,11

MICHEL MARIE PEINTURE 52 459,90 36,23

GUERIN PEINTURE

Note Note /70

Note /30

19,50

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

35

Partie encadrante :
- 1 président avec plus de 15 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux, avec plus de 15 ans d'expérience,
- 1 métreur avec plus de 25 ans d'expérience
Partie exécutante :
- 4 peintres avec des expériences à minima de plus de 10 années

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Les produits sont correctement listés.
Les fiches techniques sont bien fournies et conformes aux attentes.

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20

Le mode opératoire reste cohérent.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %
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CYJOCO

Note Note /70

Note /30

24,00

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing des produits rempli.
Les fiches techniques sont produites en annexe.

Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

50

Partie encadrante :
- 1 gérant avec 30 années d'expérience,
- 1 technico-commercial en charge du bureau d'études, avec 20 années d'expérience,
- 1 conducteur de travaux  totalisant  16  ans  de  chantier  et  3  ans  de  conduite  de chantier au sein de la société

Partie exécutante :
Pour les travaux extérieurs :
4 compagnons qualifiés : 1CP2 et 3CP1 + 1 apprenti (6JOURS) 
Pour les travaux intérieurs :
4 compagnons qualifiés : 1CP2 et 3CP1 + 1 apprenti

Intégration d’un contrat aidé sur ce chantier et tout au long de l’année par le biais des apprentis

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10

Emploi de produits de classification A+, écolabel, NF environnement, ayant des contenants recyclables.
Récupération et tris sélectifs des déchets. 
Partenariat avec le fabricant JEFCO SYLCO adhérent à REKUPO (fiche annexée) qui permet de collecter et recycler les 
fûts de peinture. 
Emploi  de  matériel  électroportatif  à  faible  émission  de  décibels  et  matériel  récent  (ponceuse  à  bras  reliée  à  un 
aspirateur pour limiter la poussière). 
Réduction du nombre de véhicule sur le même chantier en regroupant les équipes et les approvisionnements. 

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20Pas d'analyse spécifique au projet.Mémoire générique.

Ensemble jugé moyennent satisfaisant.
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DECORITEC

Note Note /70

Note /30

24,00

Le mode opératoire bien que générique reste suffisant.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing des produits rempli.
Les fiches techniques sont produites en annexe.

Ensemble jugé très satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

50

Partie encadrante :
- 1 chargé d'opération,
- 1 conducteur de travaux avec 25 années d'expérience,

Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe, avec 30 années d'expérience,
- 3 peintres, de 10 à 25 années d'expérience,

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

30

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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GILSON SAS

Note Note /70

Note /30

21,00

20
Le mode opératoire bien que générique reste suffisant.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30

Listing des produits rempli.
Les fiches techniques sont produites en annexe.

Ensemble jugé très satisfaisant.

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

40

Partie encadrante :
- 1 président,
- 1 métreur avec 19 ans d'expérience,
- 1 assistante de direction en poste depuis 2 000 ,
- 1 chargé d'affaires/conducteur de travaux avec une expérience de 28 ans

Partie exécutante :
- 1 chef d'équipe avec 37 ans d'expérience,
- 3 peintres avec expérience de 27 à 29 ans,
- 1 apprenti

Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…) 0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %
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MICHEL MARIE PEINTURE

Note Note /70

Note /30

19,50

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

35

Partie encadrante :
- 1 gérant, avec plus de 20 ans d'expérience,
- 1 conducteur de travaux, avec 7 ans d'expérience,
- 1 chargée d'affaire avec 8 ans d'expérience,
- 1 métreur, en poste depuis le 08/2023,
- 1 chargée administrative, avec plus de 30 ans d'expérience

Partie exécutante :
- 1 Maître ouvrier, avec 20 ans au sein de la société,
- 1 ouvrier, avec 14 ans d'expérience
- 1 apprenti

Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
0

Non présenté.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Listing des produits rempli.
Les fiches techniques sont produites en annexe.

Ensemble jugé très satisfaisant.

20
Le mode opératoire bien que générique reste suffisant.

Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels 30 30
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Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

GUERIN PEINTURE 70,00 19,50 89,50 1 -45,69

CYJOCO 59,03 24,00 83,03 2 -35,60

DECORITEC 47,40 24,00 71,40 3 -19,80

GILSON SAS 45,11 21,00 66,11 4 -15,72

MICHEL MARIE PEINTURE 36,23 19,50 55,73 5 4,92

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

GUERIN PEINTURE

27 154,26 €
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Commune de Giberville
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Estimation PRO HT € 160 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

CEME GUERIN 291 714,20 €              

COURTIN 168 998,23 €              

ELAIRGIE CAEN 187 440,93 €              

HERVE THERMIQUE 186 249,00 €              

PIQUOT 182 775,64 €              

SCF NORMANDIE 159 799,73 €              

SERCS 196 249,16 €              

CEME GUERIN

COURTIN

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 171 665,93 € HT (montant à confirmer, pas de nouveau 
devis reçu).

Offre complète et conforme.

§4.11 Fourreau TPC : pour information, des prises RJ45 et une liaison fibre sont déjà prévues par le lot Electricité pour la liaison des deux bâtiments.

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les CTA suivant plans et CCTP. 

§7.7 Poubelles : Veuillez vérifier et confirmer le montant unitaire de chaque poubelle. 

Pas d'erreurs de calcul.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin d'apporter les précisions suivantes :

§3 Dépose / Evacuation : Veuillez vérifier et confirmer le montant de ce poste. 

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.7 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les pompes doubles suivants CCTP. 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

Offre complète et conforme.

Commentaires

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Panneaux rayonnants : Veuillez vérifier et confirmer le montant pour la régulation par pièce. Pour information, des prises RJ45 et une liaison fibre sont prévues par le 
lot Electricité pour la liaison des deux bâtiments 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

LOT 10 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Présence d'erreur de calculs.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin de faire rectifier le montant de son offre et d'apporter les précisions suivantes :

§5.4 Distribution : Veuillez vérifier et confirmer les métrés de tube de chauffage. 

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 263 805,46 € HT.
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ELAIRGIE CAEN

HERVE THERMIQUE

Offre complète et conforme.

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer avoir les CTA suivant plans et CCTP. 

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 184 995,00 € HT.

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin d'apporter les précisions suivantes :

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

§7.7 Vasque à encastrer : Il manque 2 vasques. 

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 189 089,87 € HT.

3 postes n'ont pas été renseigné.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin d'apporter les précisions suivantes :

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.7 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les pompes doubles suivants CCTP. 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Panneaux rayonnants : Veuillez vérifier et confirmer le montant pour la régulation par pièce. Pour information, des prises RJ45 et une liaison fibre sont prévues par le 
lot Electricité pour la liaison des deux bâtiments 

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.
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PIQUOT

SCF NORMANDIE

§7.7 Appareils sanitaires : Merci d’indiquer les prix unitaires et la quantité de chaque appareil sanitaire.

§7.7 Distributeurs de savon : il faut prévoir 1 distributeur de savon pour chaque plan de 2 vasques et 1 distributeur de savon pour chaque lave-mains, soit 4 distributeurs en 
tout. 

L'entreprise n'ayant pas répondu aux questionnements, et son offre présentant une erreur de calcul majeure, l'offre est écartée de la présente analyse.

§5.4 Calorifuge : Veuillez vérifier et confirmer les métrés de calorifuge des réseaux de chauffage. 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les CTA suivant plans et CCTP. 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer le montant des chapeaux pare-pluie de prise d’air et de rejet (fourreaux au lot Couverture, pas de boîtes à eau contrairement à ce 
qui est indiqué dans les limites de prestation). 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer avoir l’ensemble des réseaux de gaines et calorifuge des réseaux de gaines double flux suivant plans et CCTP. 

§8.1 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations Electricité suivant CCTP. 

§8.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations Régulation suivant CCTP. 

§4.9 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des robinetteries en chaufferie suivants plans et CCTP. 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

§5.4 Distribution : Veuillez vérifier et confirmer les métrés de tube de chauffage. 

Commentaires

Erreur de calcul majeure : oubli du sous-total du chapitre Ventilation.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin de faire rectifier le montant de son offre et d'apporter les précisions suivantes :

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.7 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les pompes doubles suivants CCTP. 

§4.7 Veuillez préciser les métrés des tubes chauffage et plomberie en chaufferie suivants plans et CCTP. 

§6.4 CTA : Veuillez vérifier et confirmer le montant des chapeaux pare-pluie de prise d’air et de rejet (fourreaux au lot Couverture, pas de boîtes à eau contrairement à ce 
qui est indiqué dans les limites de prestation). 

§7.7 Distributeurs de savon : il faut prévoir 1 distributeur de savon pour chaque plan de 2 vasques et 1 distributeur de savon pour chaque lave-mains, soit 4 distributeurs en 
tout. 

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 183 693,29 € HT.

Offre complète et conforme.

§4.7 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les pompes doubles suivants CCTP. 

§4.8 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des tubes chauffage et plomberie (y compris calorifuge) en chaufferie. 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

Commentaires

Pas d'erreur de calcul.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin d'apporter les précisions suivantes :

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 
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SERCS

Entreprise Offre de base HT Offre corrigée HT Note / 70 %

CEME GUERIN 291 714,20 263 805,46 45,55

COURTIN 168 998,23 171 665,93 70,00

ELAIRGIE CAEN 187 440,93 189 089,87 63,55

HERVE THERMIQUE 186 249,00 184 995,00 64,96

PIQUOT 182 775,64 183 693,29 65,42

SCF NORMANDIE 159 799,73 N'a pas répondu -

SERCS 196 249,16 194 809,69 61,68

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

§5.2 : Veuillez vérifier et confirmer le montant pour la régulation par pièce. Pour information, des prises RJ45 et une liaison fibre sont prévues par le lot Electricité pour la 
liaison des deux bâtiments 

§5.2 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des panneaux rayonnants pour permettre le chauffage des locaux suivant préconisations. 

§5.3 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des radiateurs suivant plans et CCTP. 

L'entreprise a bien tenu compte de l'ensemble des remarques. Elle a transmis une nouvelle offre d'un montant de 194 809,69 € HT.

Offre complète et conforme.

Pas d'erreur de calcul.

L'entreprise a été interrogée via le formulaire OUV6 afin d'apporter les précisions suivantes :

§4.4 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les grilles intérieures et extérieures ventilation basse (y compris coloris choix architecte). 

§4.7 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu les pompes doubles suivants CCTP. 

§4.11 Réseaux enterrés : Veuillez vérifier et confirmer la quantité de réseaux enterrés. 

§4.13 Veuillez vérifier et confirmer avoir prévu l’ensemble des prestations décrites dans le paragraphe compteurs d’énergie. 

Commentaires
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CEME GUERIN

Note Note /70

Note /30

15,00

COURTIN

Note Note /70

Note /30

30,00

30

L'ensemble des fiches techniques ont été fournies, avec tableau récapitulatif. Matériels conformes aux prescriptions, sauf les radiateurs 
(façade non plane) dont la fiche a été modifiée via l'OUV7.
Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

L'entreprise a fourni une note environnementale très détaillée.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40La méthodologie est très détaillée et elle est adaptée au chantier.
L'entreprise a fourni un planning par tâche.
Ensemble jugé très satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30

30

L'ensemble des fiches techniques ont été fournies, avec tableau récapitulatif. Matériels conformes aux prescriptions.
Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

70

Les moyens humains affectés au chantier sont précisés et ils sont adaptés au chantier. Les références chantier sont nombreuses et elles sont 
adaptées.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10

Certification Ecovadis et ISO 14001 de l'ensemble du groupement CEME. Peu de détail dans le mémoire technique.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

10
La méthodologie est incomplète.
Le planning ne permet pas de se rendre compte de la succession et de la superposition des tâches.
Ensemble jugé insuffisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

5

20

La partie encadrante est détaillée, l'effectif de la partie exécutante est indiquée sans précision.
Quelques références sont citées, sans précision.
Ensemble jugé insuffisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
5
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ELAIRGIE CAEN

Note Note /70

Note /30

27,00

HERVE THERMIQUE

Note Note /70

Note /30

28,50

30

L'ensemble des fiches techniques ont été fournies, avec tableau récapitulatif. Matériels conformes aux prescriptions.
Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

L'entreprise a fourni une note environnementale très détaillée.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40
La méthodologie est très détaillée et elle est adaptée au chantier.
L'entreprise a fourni un planning par tâche.
Ensemble jugé très satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30

30

L'ensemble des fiches techniques ont été fournies, avec tableau récapitulatif. Matériels conformes aux prescriptions.
Ensemble jugé très satisfaisant.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

65

Les moyens humains affectés au chantier (sauf le nombre de compagnons) sont précisés et ils sont adaptés au chantier. Les références 
chantier sont nombreuses et elles sont adaptées.
Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10

L'entreprise a fourni une note environnementale très détaillée.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

30
La méthodologie est très détaillée et elle est adaptée au chantier.
L'entreprise ne fournit aucun planning permettant d'apprécier l'enchaînement effectif des tâches.
Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

60

Les moyens humains affectés au chantier sont précisés et ils sont adaptés au chantier. Les références chantier sont nombreuses et elles sont 
adaptées.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10
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PIQUOT

Note Note /70

Note /30

27,00

SCF NORMANDIE

En l'absence de réponse, l'offre de l'entreprise SCF NORMANDIE est écartée et elle n'est donc pas jugée.

SERCS

Note Note /70

Note /30

18,00

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

60

Les moyens humains affectés au chantier sont précisés et ils sont adaptés au chantier.
Des références sont fournies hors mémoire technique, sans précision.
Ensemble jugé satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
5

0

Non présenté

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

L'entreprise a fourni une note environnementale succincte.
Ensemble jugé moyennement satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40
La méthodologie est détaillée et elle est adaptée au chantier.
L'entreprise a fourni un planning par tâche, même si l'enchaînement effectif des tâches est difficile à appréhender.
Ensemble jugé très satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

0

L'entreprise a fourni une note environnementale très détaillée.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

30
La méthodologie est très détaillée et elle est adaptée au chantier.
L'entreprise ne fournit aucun planning permettant d'apprécier l'enchaînement effectif des tâches.
Ensemble jugé satisfaisant.

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels

30

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

20

60

Les moyens humains affectés au chantier sont précisés et ils sont adaptés au chantier. Les références chantier sont nombreuses et elles sont 
adaptées.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)
10

30

L'ensemble des fiches techniques ont été fournies, avec tableau récapitulatif. Matériels conformes aux prescriptions.
Ensemble jugé très satisfaisant.
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Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

CEME GUERIN 45,55 15,00 60,55 6 64,88%

COURTIN 70,00 30,00 100,00 1 7,29%

ELAIRGIE CAEN 63,55 27,00 90,55 4 18,18%

HERVE THERMIQUE 64,96 28,50 93,46 2 15,62%

PIQUOT 65,42 27,00 92,42 3 14,81%

SCF NORMANDIE - - - EXCLUE -

SERCS 61,68 18,00 79,68 5 21,76%

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

IMPORTANT :

Montant de l'entreprise COURTIN sous réserve de nous fournir un devis actualisé.

Conclusion

COURTIN

171 665,93 €
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Estimation DCE HT € 109 000,00

Entreprises
Montant offre

(€ HT)

Montant offre (€ HT) 

après questionnement

Option certificat 

d'économie d'énergie HT

RUAULD 102 392,47 €              102 392,47 €              8 069,58 €                         

CEME GUERIN 104 665,39 €              104 665,39 €              2 184,20 €                         

EIFFAGE 116 440,96 €              119 067,61 €              14 296,86 €                       

DALIGAULT 118 734,81 €              113 067,26 €              3 560,00 €                         

SELCA 139 388,29 €              133 894,87 €              1 001,51 €                         

RUAULD

CEME GUERIN

EIFFAGE

DALIGAULT

SELCA

Pas d'erreurs de calcul.

Offre conforme.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Certains postes ne sont pas chiffrés et sont notés "PM".

Offre conforme suite aux questions/réponses. L'entreprise confirme que les postes notés "PM" sont bien inclus dans son offre.

Commentaires

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Certains postes ne sont pas chiffrés et sont notés "PM" ou "0".

Offre conforme suite aux questions/réponses. L'entreprise confirme que les postes notés "PM" ou "SO" sont bien inclus dans son offre.

Certains postes ne sont pas chiffrés et sont notés "PM".

Offre conforme suite aux questions/réponses. L'entreprise confirme que les postes notés "PM" sont bien inclus dans son offre.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Certains postes ne sont pas chiffrés et sont notés "PM".

LOT 11 ELECTRICITE

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.

L'analyse de l'offre amène les questions suivantes :

Offre conforme suite aux questions/réponses. L'entreprise confirme que les postes notés "PM" sont bien inclus dans son offre.

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.
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Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

RUAULD 102 392,47 70,00

CEME GUERIN 104 665,39 68,48

EIFFAGE 119 067,61 60,20

DALIGAULT 113 067,26 63,39

SELCA 133 894,87 53,53

RUAULD

Note Note /70

Note /30

19,50

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels.

30 30

L’ensemble des fiches techniques sont fournies, avec du matériel en partie varianté par rapport à la légende du DCE – Indice B

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun.
Valorisation de contrats aidés lors du chantier.

15

35

L’entreprise affecte au chantier le personnel suivant :
- 1 chargé d’affaire (20 ans d’expérience)
- 1 personne en phase étude (5 ans d’expérience)
- 1 chef d’équipe (30 ans d’expérience)
- 2 compagnon professionnel

Le rôle de chacun n’est pas détaillé

(Satisfaisant 15 points)

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10L’entreprise détaille sa méthode de tri des déchets
(Très satisfaisant 10 points)

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP
10L’entreprise n’évoque que sommairement sa méthodologie du chantier

(Insuffisant 10 points)

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%
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CEME GUERIN

Note Note /70

Note /30

21,75TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

La méthodologie/organisation du chantier est décrite sommairement, sans entrée dans le détail de chaque tâche. Un planning prévisionnel 
sommaire est fourni.
(Moyen satisfaisant 20 points)

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels.

30 30

L’ensemble des fiches techniques sont fournies, avec du matériel en partie varianté par rapport à la légende du DCE – Indice B
Très satisfaisant 30 points

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun.
Valorisation de contrats aidés lors du chantier.

20

42,5

L’entreprise affecte au chantier le personnel suivant :
- 1 responsable des activité électriques (Bac+2 électrotechniques / 18 ans d’expérience tertiaire)
- 1 chargé d’affaire (Bac+2 électrotechniques / 20 ans d’expérience tertiaire)
- 1 responsable QSE
- 1 chef de chantier (Bac professionnel / 20 ans d’expérience tertiaire)
- 1 responsable BET (Bac+2 électrotechniques / 20 ans d’expérience tertiaire)
- 1 responsable magasin 
- Equipe de monteur qualifié

(Très satisfaisant 20 points)

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

2,5Un extrait de la politique environnemental du groupe est fourni mais sans détails. L’entreprise s’engage dans une démarche de progrès qui 
place la responsabilité environnementale au cœur de sa stratégie
(Insuffisant 2.5 points)

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20
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EIFFAGE

Note Note /70

Note /30

30,00

30

L’ensemble des fiches techniques sont fournies, avec du matériel en partie varianté par rapport à la légende du DCE – Indice B
(Très satisfaisant 30 points)

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels.

30

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun.
Valorisation de contrats aidés lors du chantier.

20

70

L’entreprise affecte au chantier le personnel suivant :
- 1 responsable d’affaire (40 ans en tant que responsable d’affaire) 
- 1 bureau d’étude (20 ans en tant que bureau d’études)
- 1 chef de chantier (20 ans d’ancienneté)
- 2 monteurs électriciens (30 et 19 ans d’ancienneté)

Le rôle de chacun est décrit

(Très satisfaisant 20 points)

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10L’entreprise décrit toute sa méthode concernant ses actions environnementale, précisant sa méthode de triages et ses stratégies d’approche 
(Très satisfaisant 10 points)

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

40La méthodologie est intégralement détaillée, permettant de suivre le procédé de l’entreprise concernant le projet. Un planning est 
également fourni
(Très satisfaisant 40 points)
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DALIGAULT

Note Note /70

Note /30

16,50TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP
0Aucune information

(Non présenté 0 points)

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels.

30

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun.
Valorisation de contrats aidés lors du chantier.

15

25

L’entreprise affecte au chantier le personnel suivant :
- 1 directeur 
- 1 comptable
- 3 personnes en bureau d’étude/suivi des travaux 
- 2 personnes accueil/secrétariat
- 2 électricien et 1 apprenti

L’expérience et le rôle de chacun n’est pas détaillé

(Satisfaisant 15 points)

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10

30

L’ensemble des fiches techniques sont fournies, avec du matériel en partie varianté par rapport à la légende du DCE – Indice B
(Très satisfaisant 30 points

L’entreprise détaille sa méthode de tri des déchets ainsi que leurs valorisations

(Très satisfaisant 10 points
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SELCA

Note Note /70

Note /30

22,50TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

L’entreprise détaille sa méthode de tri des déchets

(Très satisfaisant 10 points)

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

20L’entreprise n’évoque que sommairement sa méthodologie du chantier
Un planning est fourni
(Moyen satisfaisant 20 points)

B. Matériaux et matériels sur 30 %

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

• listing matériaux
• fiches et avis techniques des matériaux ou matériels proposés en équivalence (documentation spécifique demandée, documentation 
générale à proscrire)
• fourniture d'un tableau synthétique avec marque et type de produits et des fiches techniques des principaux matériels.

30

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun.
Valorisation de contrats aidés lors du chantier.

15

45

L’entreprise affecte au chantier le personnel suivant :
- 1 chargé d’affaire, licence électrotechnique (10 ans d’expérience tertiaire)
- 1 responsable étude, BTS électrotechnique (10 ans d’expérience)
- 1 responsable qualité et sécurité 
- 1 chef d’équipe, BAC PRO électrotechnique (25 ans d’expérience)
- 3 électriciens monteur câbleur, BEP électrotechnique (2 à 35 ans d’expérience)

Le rôle de chacun n’est pas détaillé

(Satisfaisant 15 points)

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10

30

L’ensemble des fiches techniques sont fournies et conforme au CCTP

(Très satisfaisant 30 points)
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Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix sur 70
Note Technique sur 

30
Note Totale/100

Proposition de

 classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

RUAULD 70,00 19,50 89,50 3 -6,06

CEME GUERIN 68,48 21,75 90,23 1 -3,98

EIFFAGE 60,20 30,00 90,20 2 9,24

DALIGAULT 63,39 16,50 79,89 4 8,93

SELCA 53,53 22,50 76,03 5 27,88

Il est proposé de :

retenir l'offre de l'entreprise 

pour un montant H.T. de 

Conclusion

 CEME GUERIN 

104 665,39 €
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Réhabilitation de l'écolde giberville en médiahtèque, salle d'animation et cases commerciales.
Lot 12 - VRD et aménagements paysagers

Aménagéo

Estimation PRO HT € 255 950,50

Entreprises
Montant offre 

initale (€ HT)

Montant offre suite à la demande de 

compléments par l'équipe de maitrise d'œuvre 

(€ HT)

LA ROUTIERE PEREZ 303 396,05 €            379 179,02 €                                                     

LA ROUTIERE PEREZ

Entreprise Offre de base HT Note / 70 %

LA ROUTIERE PEREZ 379 179,02 nc

L'entreprise a été interrogée sur certaines quantités. L'entreprise confirme ses quantités.  

Après demande de la part de l'équipe de matrise d'oeuvre, l'entreprise a modifié son offre concernant les variantes réalisées notamment sur les ouvrages bétons.

Critère 1 -  Prix des prestations : 70%

L'entreprise a réalisé des variantes sur certains matériaux.

LOT 12 VRD et aménagements paysagers

ANALYSE DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

Commentaires

Pas d'erreurs de calcul.
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Réhabilitation de l'écolde giberville en médiahtèque, salle d'animation et cases commerciales.
Lot 12 - VRD et aménagements paysagers

Aménagéo

LA ROUTIERE PEREZ

Note Note /70

Note /30

22,50

Proposition de classement : 

Entreprise Note Prix Note Technique Note Totale/100
Proposition de

classement

Pourcentage d'écart 

par rapport à 

l'estimation en %

LA ROUTIERE PEREZ nc 22,50 NC NC 48,15

Il est proposé de ne pas retenir l'offre de l'entreprise ROUTIERE PEREZ.

Conclusion : 

L’offre de Routière Perez est complète mais trop onéreuse. 

L'offre initiale de la ROUTIERE PEREZ s'élève à 303 396,05 € HT soit 18% au dessus de l'estimation. 

La mise à jour de leur offre s’élève à + 123 128,52 € HT hors options. Ce qui résulte à une offre quasiment 50% au-dessus de l’estimation. 

Il est proposé au maitre d'ouvrage de déclarer l'offre de l'entreprise ROUTIERE PEREZ comme infructueuse et de relancer l'offre en créant un lot spécifique pour les 

aménagements paysagers.

Sous-critère 4 : Matériaux, matériels et fournisseurs = 30 points    

- listing matériaux présent dans le mémoire technique  
- Fiches techniques fournies et certification qualité renseignées pour une partie des produits et des matériaux,
- Entreprise intérrogée concernant certaines fiches produits. L'entreprise garanti ces prix par rappot au produit et matériaux demandés 
Ensemble jugé satisfaisant.

20 20

Critère sans objet pour le présent lot.

TOTAL VALEUR TECHNIQUE / 30 %

Conclusion

B. Matériraux et matériels sur 30 %

Critère 2 : Valeur technique : 30%

A.Moyens de l'entreprise et organisation sur 70%

Sous-critère 1  : Moyens humains affectés à l'opération = 20 points 

Moyens humains spécifiquement affecté au projet pour la partie encadrante et les équipes de chantier avec l’expérience de chacun

15

55

- Organigramme général de l'entreprise,
- Ogranigramme très détaillé de chantier nominatif, 
- Rôle des principaux intervenants détaillés par missions et par ateliers de travaux,
- CV de l'ensemble de l'équipe de chantier fourni.
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 2  : Démarche environnementale de l'entreprise = 10 points 

(RSE, HQE, recyclage, réemploi, etc…)

10

- Note générique sur les dispositions prises par l'entreprise pour limiter les nuisances causées par le chantier,
- Mode opératoire détaillé du tri de la gestion des déchets issues du chantier,
- Description des démarches et des actions écologiques mises en oeuvre sur le chantier,
- Decriptions des actions écologique mises en oeuvre par l'entreprise sur son exploitation et sur son fonctionnement. 
Ensemble jugé très satisfaisant.

Sous-critère 3  : Mode opératoire = 40 points

Analyse technique et méthodologie spécifique au projet, conformément au CCTP

30
- Procédés d'exécutions renseignés de façon générique par type de travaux à réaliser,
- Note sur le fonctionnement du contrôle qualité,
- Planning prévisionnel fourni et cohérent,
- Pas de mention sur les travaux sous-traités 
Ensemble jugé satisfaisant.
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Lot 1 Désamiantage AB DESAMIANTAGE 18 173,00 €

Lot 2 Gros-Œuvre-Carrelage SPIE BATIGNOLLES ABSCIS BERTIN 498 847,37 €

Lot 3 Charpente bois - Couverture CORDHOMME & BOIS 143 965,98 €

Lot 4 Menuiseries extérieures aluminium SV MIROITERIE 144 246,15 €

Lot 5 Bardage acier corten - Métallerie CTI BAT 146 787,05 €

Lot 6 Plâtrerie sèche SOPROBAT 105 496,15 €

Lot 7 Menuiseries intérieures bois SCOP LA FRATERNELLE 79 007,03 €

Lot 8 Plafonds suspendus SOPROBAT 31 966,49 €

Lot 9 Peinture GUERIN PEINTURE 27 154,26 €

Lot 10
Plomberie sanitaire - Chauffage - 
Ventilation – Désenfumage

COURTIN 171 665,93 €

Lot 11
Electricité – Courants forts – Courants 
faibles

CEME GUERIN 104 665,39 €

Lot 12
VRD - Espaces verts 6 Aménagements 
extérieurs

- -

1 471 974,80 €

TABLEAU RECAPITULATIF 

N° Intitulés des lots Entreprises Montant offre de base € H.T

TOTAL TRAVAUX OFFRE DE BASE € 

H.T
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